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1
Алексеевское-Высокий Колок, от с. 

Александровка до жд переезда ст. Якушка

км 131+000 - км 

135+800
Новомалыклинский 4,80 166,31 24.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

2
Димитровград-Чувашский Сускан, отс.Лебяжье 

до с.Степная Васильевка
км 10+140 - км 16+500 Мелекесский 6,360 121,04 01.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены 

3 Димитровград-Лесная Хмелевка, у с.Тиинск км 20+040 - км 23+040 Мелекесский 3,000 60,11 20.05.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

4
Красная Река - Большая Кандала, у с.Лесная 

Поляна
км 8+800 - км 11+945 Старомаинский 3,145 78,76 24.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

5
Красная Река - Большая Кандала, у с.Лесная 

Поляна
км 13+145 - км 15+545 Старомаинский 2,400 58,45 20.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

6 Мирный - Учхоз, у с.Первомайский км 8+000 - 10+110 Чердаклинский 2,110 47,58 01.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

7
Чердаклы - Бряндино, у с.Петровское до с. 

Богдашкино
км 7+950 - 13+650 Чердаклинский 5,700 115,85 12.05.2025 30.08.2025 100% Работы завершены

27,515 648,10 100%

8
"ССУ" - Зеленая Роща, от с. Отрада до 

ст.Охотничья
км 3+446 - 8+446 Ульяновский 5,000 101,61 10.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

9
Подъезд к санаторию "Дубки", транзит по 

с.Ундоры
км 0+887 - км 4+027 Ульяновский 3,140 53,58 01.06.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

10 Подъезд к заводу силикатных изделий км 0+000 - км 6+000 Сенгилеевский 6,000 143,20 10.05.2025 25.07.2025 100% Работы завершены

14,14 298,40 100%

11 Кузоватово - Новоспасское, у с.Кивать км 79+684 - км 81+227 Кузоватовский 1,543 41,07 10.05.2025 30.08.2025 100% Работы завершены

12
Кузоватово - Налейка - Лесное Матюнино, от 

п.Лесхоз до ст.Налейка
км 2+980 - км 8+680 Кузоватовский 5,70 99,96 20.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

13
Майна - Игнатовка - Чертановка, в районе с. 

Загоскино

км 120+917 - км 

125+917
Майнский 5,00 103,90 01.07.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

14 "ССУ" - Репьевка - Гимово, с.Полбино км 16+872 км 21+872   Майнский 5,00 137,39 01.05.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

План по ремонту автодорог 

регионального и межмуниципального значения Ульяновской области на 2025 г.

ЛОТ 1 ООО "ДСК Трансстрой" ГК № 339 от 16.12.2024

ЛОТ 2 ООО "ДСК Трансстрой" ГК № 334 от 13.12.2024

ЛОТ 3 АО "Гипростроймост" ГК № 109 от 28.03.2025

Итого:

Итого:
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15
 Старое Никулино-Новые Маклауши-Чирикеево, 

с. Чуфарово
км 4+895 - км 9+895 Майнский 5,00 142,90 01.06.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

16
Кузоватово - Новоспасское, Кивать-Красная 

Балтия
км 86+805 - км 87+899 Кузоватовский 1,094 21,71 10.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

17 Сурское - Сара - Елховка, у с.Сара
 км 15+650 – км 

19+090 
Сурский 3,44 100,07 10.05.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

  26,777 647,00 100%

18 Базарный Сызган - Глотовка, у с.Красная Сосна км 6+700 - 11+700 Базарносызганский 5,00 93,40 14.04.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

19
Труслейка - Тияпино - Чамзинка, с. Большое 

Шуватово - с. Малое Шуватово
км 42+290- 48+070 Инзенский 5,78 131,33 01.06.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

10,78 224,73 100%

20 Усть-Урень - Астрадамовка, у с. Усть Урень км 0+000 - км 5+700 Карсунский 5,700 127,74 10.05.2025 30.07.2025 100% Работы завершены

21
"ССУ" - Карсун-Вешкайма, транзит по 

р.п.Карсун, ул. Саратовская
км 22+220- км 23+605 Карсунский 1,385 27,14 10.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

22 "ССУ" - Карсун-Вешкайма, у с.Беклимишево км 72+120 - км 77+920 Вешкаймский 5,800 172,77 11.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

23
"ССУ" - Вешкайма - Старотимошкино, от с.Калда 

до с.Старотимошкино
км 93+225 - км 96+005 Барышский 2,780 77,12 07.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены

24
Старая Кулатка-Сухая Терешка, от с.Куроедово 

до с.Сухая Терешка
км 27+764 - км 30+600 Николаевский 2,836 79,92 21.06.2025 15.09.2025 100% Работы завершены 

25 Новоспасское - Радищево, у р.п.Новоспасское
км 125+994 - км 

130+214 
Новоспасский 4,220 85,21 10.05.2025 15.07.2025 100% Работы завершены

22,721 569,887 100%

26
Николаевка - Павловка, от перекрестка на 

Кузнецк (с.Тат.Шмалак) до р.п Павловка 
км 164+390 - 167+390 Павловский 3,00 65,43 10.05.2025 15.08.2025 100% Работы завершены 

27
Павловка - Старая Кулатка, от с.Андреевка до 

с.Ст. Мостяк
км 21+220 - км 26+270 Старокулаткинский 5,05 178,35 20.04.2025 15.09.2025 100% Работы завершены 

 8,05 243,78 100%

109,983 2631,899 100%

ЛОТ 4 ООО "Инждорстрой" ГК № 58 от 28.01.2025

ЛОТ 5 ООО "Русь" ГК № 76 от 12.02.2025

ЛОТ 6 ООО "Тан" ГК № 38 от 15.01.2025

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Всего:

В 2025 году на территории Ульяновской области в рамках НП "ИДЖ" запланированы работы по ремонту областных дорог на 27 объектах

 общей протяженностью 109,983 км. 

В настоящее время завершены работы на всех 27 объектах (109,983 км).
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1
 Алексеевское-Высокий Колок, от ст.Якушка до 

п.Александровка
км 136+273 - 141+273 Новомалыклинский 5,00 181,01 01.06.2025 05.10.2025 100% Работы завершены 

2
Мирный - Архангельское, от поворота на "Новый 

Город" до с. Архангельское
км 5+530 - км 7+240 Чердаклинский 1,710 36,57 20.06.2025 05.09.2025 100% Работы завершены 

6,710 217,58 100%

3 Большие Ключищи-Сенгилей, у с.Каранино км 32+026 - км 35+873 Сенгилеевский 3,874 153,55 20.06.2025 05.09.2025 100% Работы завершены 

4
Тереньга - Старая Ерыкла, от с.Красноборск до с. 

Старая Ерыкла
км 28+333 - 32+803 Тереньгульский 4,470 137,32 10.08.2025 05.10.2025 100% Работы завершены 

8,34 290,87 100%

5
 "Цивильск-Ульяновск"-Верхние Тимерсяны, у 

с.Новые Тимерсяны
км 6+730 - км 11+700 Цильнинский 4,970 137,98 10.08.2025 31.10.2025 100% Работы завершены 

6 Сурское - Шумерля, транзит по с.Княжуха км 13+350 - км 16+250 Сурский 2,900 110,13 20.06.2025 05.09.2025 100% Работы завершены 

  7,870 248,11 100%

7 Вешкайма-Барыш, у с.Попова Мельница
км 86+659 - км 87+896

 км 88+077 - км 89+908
Барышский 3,07 100,86 20.06.2025 31.10.2025 100% Работы завершены 

8
Барыш - Николаевка, транзит с.Чувашский 

Сайман

км 91+015 - км 91+686, 

км 91+836 - км 92+795,

км 92+847 - км 93+125

Николаевский 1,908 59,20 20.06.2025 05.09.2025 100% Работы завершены 

9
Новоспасское - Марьевка, р.п.Новоспасское 

ул.Советская
км 0+000 - км 1+187 Новоспасский 1,138 36,59 20.06.2025 05.10.2025 100% Работы завершены 

6,11 196,65 100%

ЛОТ 1 ООО "ДСК Трансстрой" ГК № 150 от 23.05.2025

Итого:

ЛОТ 2 ООО "ДСК Трансстрой" ГК № 152 от 26.05.2025

Итого:

ЛОТ 3 ООО "ДСК Трансстрой" ГК № 154 от 28.05.2025

Итого:

Ремонт в рамках дополнительно выделенных средств

ЛОТ 4 АО "Гипростроймост" ГК № 157 от 30.05.2025

Итого:
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10 Базарный Сызган - Глотовка, с.Чириково км 11+700 - 16+000 Базарносызганский 4,300 128,14 20.06.2025 22.10.2025 100% Работы завершены 

11
Инза - Оськино - граница области, транзит по 

г.Инза, ул.Вокзальная, ул.Чапаева

км 0+300- км 1+413

км 1+433 - км 3+647
Инзенский 3,327 135,61 20.06.2025 05.09.2025 100% Работы завершены 

7,627 263,758 100%

12 Старая Кулатка-Сухая Терешка
км 23+600 - км 26+010

 км 26+124 - км 27+764
Старокулаткинский 4,05 147,41 20.06.2025 05.10.2025 100% Работы завершены 

 4,05 147,41 100%

40,715 1364,378 100%

150,698 3996,277 100%

Итого:

Всего:

В 2025 году на территории Ульяновской области в рамках дополнительно выделенных средств по НП "ИДЖ" запланированы работы по ремонту областных дорог на 12 

объектах общей протяженностью 40,715 км. 

В настоящее время по областным объектам завершены работы на всех 12 объектах.

В 2025 году на территории Ульяновской области в рамках НП "ИДЖ" запланированы работы по ремонту областных дорог на 39 объектах

 общей протяженностью 150,7 км. 

В настоящее время по областным объектам завершены работы на всех 39 объектах.

ВСЕГО:

ЛОТ 5 АО "Гипростроймост" ГК № 156 от 29.05.2025

Итого:

ЛОТ 6 АО "Гипростроймост" ГК № 158 от 30.05.2025


