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1

"Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к 

г.Самара" - г. Димитровград" - Новая Малыкла, 

транзит по р.п.Н.Малыкла

км 6+589 - км 7+159 Новомалыклинский 0,57   14,39 14.04.2026 15.07.2026 100% Работы завершены

2
Новая Малыкла-Новочеремшанск, транзит по 

р.п.Н.Малыкла
км 0+000 - км 1+460 Новомалыклинский 1,46   31,10 14.04.2026 30.06.2026 100% Работы завершены

3 Алексеевское-Высокий Колок, у с. Боровка км 99+625 - км 102+270 Мелекесский 2,645   91,97 23.04.2026 10.09.2026 100% Работы завершены

4
Димитровград-Чувашский Сускан, от 

с.Куликовка до с.Рязаново
км 21+100 - км 27+700 Мелекесский 6,60    141,72 14.04.2026 30.06.2026 100% Работы завершены

5
"КБУ-Самара" - Чердаклы, подъезд к 

р.п.Чердаклы
км 0+045 - км 1+650 Чердаклинский 1,605   64,03 01.07.2026 10.09.2026 92%

Завершены работы по верхнему 

слою покрытия

Ведутся работы по нанесению 

разметки

6
Чердаклы - Белый Яр, от р.п.Чердаклы до 

с.Поповка
км 2+291 - км 9+091 Чердаклинский 6,80    133,37 01.07.2026 10.09.2026 50%

Завершены работы по 

выравнивающему слою покрытия

7
"Мирный - Архангельское" - Лесная Быль, у 

аэропорт "Ульяновск-Восточный"
км 8+116 - 10+121 Чердаклинский 2,005   47,77 21.04.2026 31.07.2026 100% Работы завершены

8
"КБУ-Самара" - Старая Майна - Матвеевка, у 

с.Жедяевка
км 51+435 - км 54+000 Старомаинский 2,565   58,82 01.06.2026 10.09.2026 100% Работы завершены

Итого: 24,250 583,159 88%

9 Большие Ключищи-Сенгилей, у с.Каранино км 35+873 - км 38+509 Сенгилеевский 2,636    152,05 01.06.2026 10.09.2026 90%

Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

Ведутся работы по обустройству 

обочин

10
Гавриловка - Большая Борла, от с.Белогорск до 

с.Большая Борла
км 13+200 км 18+590 Тереньгульский 5,390    157,00 15.07.2026 10.09.2026 60%

Завершены работы по устройству 

нижнего слоя покрытия

Ведутся работы по отсыпке берм

11 ССУ-Зеленая Роща, у п. Ст. Охотничья

км 8+446 - км 9+379

км 9+428 - км 11+310

км 13+420  - км 15+605

Ульяновский 5,000 112,35 20.04.2026 31.08.2026 95%

Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

Ведутся работы по устройству 

обочин, автопавильонов

12
Большое Нагаткино - Тагай, от с.Пилюгино до с. 

Степное Анненково
км 30+247 - км 37+897 Цильнинский 7,65 249,53 01.06.2026 10.09.2026 85%

Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

Ведутся работы по устройству 

обочин

13
 "Цивильск-Ульяновск"-Верхние Тимерсяны, у 

с.Средние Тимерсяны
км 11+700 - км 12+415 Цильнинский 0,72 20,37 01.05.2026 31.08.2026 100% Работы завершены

Ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения Ульяновской области в 2026 году
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14
 "Цивильск-Ульяновск"-Верхние Тимерсяны, у 

с.Верхние Тимерсяны
км 16+105 - км 18+655 Цильнинский 2,55 74,22 26.04.2026 10.09.2026 98%

Завершены работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия. 

Ведутся работы по обустройству 

дороги

15
Старое Никулино-Новые Маклауши-Чирикеево, 

с. Старое Никулино
км 0+000 - км 3+864 Цильнинский 3,864 108,96 01.06.2026 10.09.2026 25%

Завершены работы по 

фрезерованию старого 

асфальтобетонного покрытия

Ведутся работы по регенерации

Итого: 27,805 874,47 77%

16 Солдатска Ташла - Кузоватово, у с.Стоговка км 15+140 - км 19+464 Кузоватовский 4,324   150,61 15.07.2026 10.09.2026 1% Ведутся подготовительные работы

17 Кузоватово - Новоспасское, у с.Шемурша км 96+252 - км 100+505 Кузоватовский 4,253   96,09 01.07.2026 10.09.2026 70%

Завершены работы по устройству 

выравнивающего слоя покрытия

Ведутся работы по устройству 

верхнего слоя

18 Безводовка - Малая Борла, у ст.Безводовка км 0+010 - км 1+240 Кузоватовский 1,230   34,45 15.07.2026 10.09.2026 40%
Завершены работы по регенерации 

дорожной одежды

19 Майна - Аксаково, у с.Большое Жеребятниково км 3+700 - 7+000 Майнский 3,30 92,83 22.04.2026 31.08.2026 40%
Завершены работы по регенерации 

дорожной одежды

20
Майна - Игнатовка - Чертановка, в районе с. 

Сосновка

км 110+735 - км 112+172

км 112+263 - км 116+400
Майнский 5,574 120,02 22.04.2026 15.07.2026 100% Работы завершены

Итого: 18,681 494,000 49%

21
Труслейка - Тияпино - Чамзинка, транзит по 

с.Пятино

км 28+225 - км 29+970

км 31+630 - км 32+530
Инзенский 2,645 86,94 14.05.2026 31.07.2026 100% Работы завершены

22 Труслейка - Тияпино - Чамзинка, у с.Чамзинка км 61+475 - км 67+365 Инзенский 5,89 197,97 01.06.2026 31.08.2026 75%

Завершены работы по регенерации 

покрытия

Завершены работы по устройству 

нижнего слоя

Ведутся работы по устройству 

верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия

23 Сосновка - Глотовка, у с.Глотовка км 11+620 - км 14+120 Инзенский 2,5 68,48 01.06.2026 10.09.2026 40%
Завершены работы по регенерации 

дорожной одежды

24
Базарный Сызган - Годяйкино, от р.п.Базарный 

Сызган до с.Патрикеево

км 0+244 - км 2+872

км 2+898 - км 3+250
Базарносызганский 2,98 82,40 27.04.2026 10.09.2026 100% Работы завершены

Итого: 14,015 435,80 79%
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25
Вешкайма-Барыш, от с.Попова Мельница до 

п.Опытный
км 83+659 - км 86+659 Барышский 3,000    99,78 01.05.2026 31.08.2026 100% Работы завершены

26
Карсун - Вешкайма - Старотимошкино, от 

с.Беклимишево до с. Калда
км 84+984 - км 89+384 Барышский 4,400    138,72 20.04.2026 10.09.2026 100% Работы завершены

27
"ССУ" - Карсун-Вешкайма, от с.Вешкайма до 

р.п.Вешкайма
км 36+547 - км 42+347 Вешкаймский 5,800 117,80 22.04.2026 15.08.2026 100% Работы завершены

28
Стемасс - Чуфарово, от с.Канабеевка до 

с.Березовка
км 5+130 - км 8+130 Вешкаймский 3,000 81,44 18.04.2026 10.09.2026 60%

Завершены работы по устройству 

нижнего слоя покрытия

29 Карсун - Урено-Карлинское, у р.п.Карсун км 126+700 - км 131+800 Карсунский 5,100 105,31 01.06.2026 10.09.2026 100% Работы завершены

30 Николаевка-Павловка, у с.Давыдовка км 116+923 - км 122+000 Николаевский 5,077 124,91 01.06.2026 31.08.2026 100% Работы завершены

31
М-5 "Урал"-Сухая Терешка, от с.Куроедово до 

с.Сухая Терешка
км 5+926 - км 10+400 Николаевский 4,474 143,88 16.04.2026 12.08.2026 100% Работы завершены

32
Новоспасское - Малая Андреевка, транзит по 

с.Малая Андреевка
км 4+460 - км 8+980 Новоспасский 4,520 111,75 22.04.2026 31.08.2026 60%

Завершены работы по устройству 

выравнивающего слоя 

асфальтобетонного покрытия

Ведутся работы по восстановлению 

водопропускных труб

Итого: 35,371 923,586 92%

33
Николаевка-Павловка - граница области, у 

с.Шалкино
км 174+400 - км 179+227 Павловский 4,827 134,15 22.04.2026 31.08.2026 45%

Завершены работы по регенерации 

дорожной одежды

Ведутся работы по нижнему слою 

покрытия

34
"Николаевка-Павловка"-Кузнецк, у 

с.Тат.Шмалак
км 3+848 - км 5+448 Павловский 1,600 34,13 01.07.2026 10.09.2026 60%

Завершены работы по устройству 

выравнивающего слоя покрытия

Ведутся работы по обустройству 

обочин

35 Верхняя Маза - ст. Рябина, у с. Ореховка  км 16+480 км 21+300 Радищевский 4,82 167,89 01.07.2026 10.09.2026 17%

Завершены работы по 

фрезерованию старого 

асфальтобетонного покрытия

Ведутся работы по отсыпке 

материалов для регенерации

36 Павловка - Старая Кулатка, у с.Старый Мостяк км 18+655 - км 20+104 Павловский 1,449 48,87 23.04.2026 31.08.2026 90%
Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

37 Павловка - Старая Кулатка, у с.Новый Мостяк км 26+270 - км 29+620 Старокулаткинский 3,350 114,49 23.04.2026 31.08.2026 90%
Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

Итого:  16,046 499,53 51%

ЛОТ 5 ООО "ДСК ТРАНССТРОЙ" ГК №115 от 14.04.2026

ЛОТ 6 ООО "ТАН" ГК №112 от 14.04.2026
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38
Сурское - Сара - Елховка, отс.Барышская 

Слобода до с.Сара
 км 11+600 - км 15+650 Сурский 4,05 118,99 01.06.2026 10.09.2026 32%

Завершены работы по 

фрезерованию старого 

асфальтобетонного покрытия

Ведутся работы по регенерации

39 Аркаево - Паркино

км 5+797-км 9+183,

км 9+277-км 10+576, 

км 10+652- км 11+594

Сурский 5,627 159,58 30.04.2026 10.09.2026 80%

Завершены работы по устройству 

верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия

40
Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны, от 

с.Никитино до с.Астрадамовка
км 17+530 - км 19+600 Сурский 2,070 43,44 01.06.2026 31.08.2026 94%

Завершены работы по устройству 

верхнего слоя покрытия

Ведутся работы по обустройству

Итого:  11,747 322,00 64%

41
Тереньга - Старая Ерыкла, Назайкино-

Красноборск
 км 14+100 - км 20+200 Тереньгульский 6,10 106,82 10.08.2026 05.10.2026 10%

Завершены работы по 

фрезерованию старого покрытия

Итого:  6,100 106,82 10%

154,015 4239,363 73%

В 2026 году на территории Ульяновской области в рамках НП "ИДЖ" запланированы работы по ремонту областных дорог на 41 объекте общей протяженностью 154,0 км. 

В настоящее время по областным объектам завершены работы на 16 объектах (55,6 км), ведутся работы на 25 объектах (98,4 км). Общее выполнение составляет 73%

ЛОТ 8 ООО "Универсал" ГК №222 от 10.08.2026

ВСЕГО:


