
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ульяновская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Хайрудинов Р.Н.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Лазарев Е.А.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Ульяновской области5.

Тукаев Р.К.Администратор регионального проекта

Директор ОГКУ "Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области"

6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Все пользователи автодорог 16+

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до

нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

51,1556 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Лазарев Е.А.

Министр

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,610051,9070 52,8942 53,7792 54,9700 55,9100 Нет

1.2. Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций,

находящейся в

нормативном состоянии

85,0000 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Лазарев Е.А.

Министр

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,0005- 84,0698 81,6417 82,5688 83,7670 Да

2 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе

за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

73,3200 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Лазарев Е.А.

Министр

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

85,061366,7777 68,2453 69,4004 77,3602 80,0217 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

51,7649 51,5116 51,2583 51,0050 51,2749 51,5448

Процент 52,8942

52,849252,624352,354452,084551,8146

1.2. Доля дорожной сети крупнейших

городских агломераций, находящейся в

нормативном состоянии

84,0698 84,0698 84,0698 84,0698 84,0698 84,0698

Процент 84,0698

84,069884,069884,069884,069884,0698

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85

% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

66,4978 66,2179 65,9380 65,6578 65,9809 66,3039

Процент 68,2453

67,919267,596167,273166,950066,6270
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 16,000

0

16,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

1.1

1.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

В 2026 году запланировано отремонтировать не менее 123 км автодорог регионального и межмуниципального значения, не менее 8,64  км автодорог на территории

города Ульяновска, привести в нормативное состояние не менее 279,2  п.м. искусственных сооружений.

Для достижения результата в 2026 году необходимо привести в нормативное состояние не менее 16 участков автомобильных дорог в Ульяновской области: 
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1. "Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г.Самара" - г. Димитровград" - Новая Малыкла, транзит по р.п. Н.Малыкла км 6+589 - км 7+159 (Новомалыклинский

район) 

2. Новая Малыкла-Новочеремшанск, транзит по р.п.Н.Малыкла км 0+000 - км 1+460 (Новомалыклинский район) 

3.  Алексеевское-Высокий Колок, у с. Боровка км 99+625 - км 102+270 (Мелекесский район) 

4. Димитровград-Чувашский Сускан, от с.Куликовка до с.Рязаново км 21+100 - км 27+700 (Мелекесский район) 

5."КБУ-Самара" - Чердаклы, подъезд к р.п.Чердаклы км 0+045 - км 1+650 (Чердаклинский район) 

6. "КБУ-Самара" - Старая Майна - Матвеевка, у с.Жедяевка км 51+435 - км 54+000 (Старомайнский район) 

7. Большие Ключищи-Сенгилей, у с.Каранино км 35+873 - км 38+492 (Сенгилеевский район) 

8.Гавриловка - Большая Борла, от с.Белогорск до с.Большая Борла км 12+904 км 18+590 (Тереньгульский район) 

9. ССУ-Зеленая Роща, у п. Ст. Охотничья км 8+446 - км 13+446 (Ульяновский район) 

10. Большое Нагаткино - Тагай, от с.Пилюгино до с. Степное Анненково км 30+247 - км 37+897 (Цильнинский район) 

11. Солдатска Ташла - Кузоватово, у с.Стоговка км 15+000 - км 19+300 (Кузоватовский район) 

12. Майна - Аксаково, у с.Большое Жеребятниково км 3+630 - 6+930 (Майнский район) 

13. Сурское - Сара - Елховка, отс.Барышская Слобода до с.Сара  км 11+600 - км 15+650 (Сурский район) 

14. Труслейка - Тияпино - Чамзинка, у с.Чамзинка км 61+475 - км 67+365 (Инзенский район)

15. Базарный Сызган - Годяйкино, от р.п.Базарный Сызган до с.Патрикеево  км 0+020 - км 3+000 (Базарносызганский район) 

16. Вешкайма-Барыш, от с.Попова Мельница до п.Опытный км 83+659 - км 86+659 (Барышский район) 

2

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществление

мероприятий по

дорожной

деятельности в

отношении

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах местного

значения

Условна

я

единица

- - 1,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2025

- -- -

-

2.1

В рамках результата в 2026 году будет проведена приемка и оплата выполненных работ в 2025 году на искусственных сооружениях местного значения 
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

3

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

- 1,0000 1,0000

ДаСтроитель

ство

(реконстр

укция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имуществ

а

0,0000 2025

- -- -

-

3.1

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

На территории Ульяновской области в 2025 году завершена реконструкция моста через р. Свиягу по ул. Минаева. Строительство моста по ул. Шевченко-ул.Смычки

будет завершено в 2026 году. 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществление мероприятий по

дорожной деятельности в

отношении искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах местного значения

1.1

0,00303 030,30 0,00 303 030,300,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 303 030,300,00 0,00 303 030,300,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,000,00 300 000,000,00 0,00 300 000,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,000,00 300 000,000,00 0,00 300 000,000,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,000,00 300 000,000,00 0,00 300 000,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1.

2.

0,000,00 303 030,300,00 0,00 303 030,300,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций0

Приведены в нормативное2.1

5 495 552,075 277 640,08 0,00 23 518 167,067 056 699,36 0,000,00 5 688 275,55
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1.

5 495 552,075 688 275,55 5 277 640,080,00 0,00 23 518 167,067 056 699,36 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

1.

5 492 976,315 681 641,57 5 271 112,880,00 0,00 23 498 844,267 053 113,50 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1.

1.1.

255 000,00656 763,87 646 193,290,00 0,00 1 912 957,16355 000,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1.

1.1.3.

255 000,00656 763,87 646 193,290,00 0,00 1 912 957,16355 000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.1.1.

2.

257 575,76663 397,85 652 720,490,00 0,00 1 932 279,96358 585,86 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

3 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

3.1

333 333,33374 396,92 0,00 2 275 918,61164 857,83 0,000,00 1 403 330,53
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

3.1.1.

333 333,331 403 330,53 374 396,920,00 0,00 2 275 918,61164 857,83 0,00

    бюджет субъекта, из них3.1.1.

1.

330 000,001 389 297,57 370 652,960,00 0,00 2 254 808,36164 857,83 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

3.1.1.

1.1.

330 000,001 389 297,57 370 652,960,00 0,00 2 254 808,36164 857,83 0,00

            местным бюджетам3.1.1.

1.1.3.

330 000,001 389 297,57 370 652,960,00 0,00 2 254 808,36164 857,83 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

3.1.1.

2.

333 333,331 403 330,53 374 396,920,00 0,00 2 275 918,61164 857,83 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 7 091 606,08 5 955 067,30 5 828 885,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

7 221 557,19 0,00 26 097 115,97

0,00 5 828 885,407 091 606,08 5 955 067,30 7 221 557,19 0,00 26 097 115,97

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них, а также дорожная

сеть городских агломераций"

0,00 0,00 0,00 50 000,00 361 758,8

3

828 753,8

1

5 271 112,88

5 258 552

,65

4 071 529

,20

3 516 993

,84

2 706 482

,88

1 758 501

,11

2. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85

% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Мероприятие (результат)

"Осуществление мероприятий по

дорожной деятельности в отношении

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00

300 000,0

0

0,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85

% опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1. Мероприятие (результат)

"Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных дорожных

сооружений на них"

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 70 000,00

370 652,96

239 316,0

0

220 000,0

0

190 000,0

0

170 000,0

0

120 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 50 000,00 381 758,8

3

898 753,8

1

5 941 765,84

5 797 868

,65

4 291 529

,20

3 706 993

,84

2 876 482

,88

1 878 501

,11
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7. Дополнительная информация

Показателями федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» являются «Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям», «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям» и «Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии»,

направленные на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации

на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» по увеличению доли дорожной сети городских агломераций, автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, в нормативе до 85 %, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 60 % к

2030 году в рамках достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Приведение дорожной сети в нормативное состояние является одним из направлений, влияющим на ежегодное улучшение условий жизни граждан за

счет повышения качества дорог, улучшения транспортной доступности.

В связи с изложенным, мероприятия и показатели, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости,

включены в федеральный проект «Региональная и местная дородная сеть».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Мероприятие (результат)

"Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

В 2026 году

запланировано

отремонтировать не

менее 123 км автодорог

регионального и

межмуниципального

значения, не менее 8,64

км автодорог на

территории города

Ульяновска, привести в

нормативное состояние

не менее 279,2 п.м.

искусственных

сооружений.Для

достижения результата в

2026 году необходимо

привести в нормативное

состояние не менее 16

участков автомобильных

дорог в Ульяновской

области: 1. "Р 241

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Казань-Буинск-

Ульяновск, подъезд к

г.Самара" - г.

Димитровград" - Новая

Малыкла, транзит по р.п.

Н.Малыкла км 6+589 - км

7+159

(Новомалыклинский

район) 2. Новая

Малыкла-

Новочеремшанск,

транзит по

р.п.Н.Малыкла км 0+000

- км 1+460

(Новомалыклинский

район) 3. Алексеевское-

Высокий Колок, у с.

Боровка км 99+625 - км

102+270 (Мелекесский

район) 4. Димитровград-

Чувашский Сускан, от

с.Куликовка до

с.Рязаново км 21+100 -

км 27+700 (Мелекесский

район) 5."КБУ-Самара" -

Чердаклы, подъезд к

р.п.Чердаклы км 0+045 -

км 1+650

(Чердаклинский район) 6.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"КБУ-Самара" - Старая

Майна - Матвеевка, у

с.Жедяевка км 51+435 -

км 54+000

(Старомайнский район)

7. Большие Ключищи-

Сенгилей, у с.Каранино

км 35+873 - км 38+492

(Сенгилеевский район)

8.Гавриловка - Большая

Борла, от с.Белогорск до

с.Большая Борла км

12+904 км 18+590

(Тереньгульский район)

9. ССУ-Зеленая Роща, у

п. Ст. Охотничья км

8+446 - км 13+446

(Ульяновский район) 10.

Большое Нагаткино -

Тагай, от с.Пилюгино до

с. Степное Анненково км

30+247 - км 37+897

(Цильнинский район) 11.

Солдатска Ташла -

Кузоватово, у с.Стоговка

км 15+000 - км 19+300

(Кузоватовский район)

12. Майна - Аксаково, у

с.Большое
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Жеребятниково км 3+630

- 6+930 (Майнский

район) 13. Сурское - Сара

- Елховка, отс.Барышская

Слобода до с.Сара км

11+600 - км 15+650

(Сурский район) 14.

Труслейка - Тияпино -

Чамзинка, у с.Чамзинка

км 61+475 - км 67+365

(Инзенский район)15.

Базарный Сызган -

Годяйкино, от

р.п.Базарный Сызган до

с.Патрикеево км 0+020 -

км 3+000

(Базарносызганский

район) 16. Вешкайма-

Барыш, от с.Попова

Мельница до п.Опытный

км 83+659 - км 86+659

(Барышский район) 

1.1.1.

Контрольная точка"Работы по

ремонту автомобильных дорог

Ульяновской области

выполнены."

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта автомобильных

дорог Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная Прочий тип документа- Тукаев Р.К.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Государственные

контракты на ремонт

искусственных сооружений

Ульяновской области в 2025 году

заключены"

Заключенные

государственные

контракты на приведение

в нормативное состояние

искусственных

сооружений в 2025 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

04.04.2025

21 22

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Акт Акты КС

выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

05.12.2025

19 20

1.1.5.

Контрольная точка"Работы по

ремонту автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

Ульяновской области выполнены"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

05.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

- Тукаев Р.К.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата за 1

квартал 2026 года "

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес руководителя

регионального проекта

(Министра транспорта

Ульяновской области) об

итогах исполнения

мероприятий и

достижения результата

по итогам 1 квартала

2026 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акты КС

выполненных работ по

ремонту автомобильных

дорог Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

07.12.2026

15 16

1.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключенные

государственные

контракты на ремонт

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения включены в

реестр контрактов

- Тукаев Р.К.

09.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

ОГКУ "Департамент

- Тукаев Р.К.

09.10.2026

14 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал 2026 года " автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес руководителя

регионального проекта

(Министра транспорта

Ульяновской области) об

итогах исполнения

мероприятий и

достижения результата

по итогам 3 квартала

2026 года

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2026 года "

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес руководителя

регионального проекта

(Министра транспорта

Ульяновской области) об

итогах исполнения

- Тукаев Р.К.

10.07.2026

21 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий и

достижения результата

по итогам 2 квартала

2026 года

1.1.12.

Контрольная точка"Работы по

ремонту искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах Ульяновской области

выполнены"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта искусственных

сооружений Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Акт Акты КС

выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области 

- Тукаев Р.К.

10.12.2026

16 17

1.1.14.

Контрольная точка"Заключены

государственные

(муниципальные) контракты на

ремонт искусственных

сооружений Ульяновской области

в 2026 году"

Прочий тип документа

Заключенные

государственные

контракты на приведение

в нормативное состояние

искусственных

сооружений в 2026 году

(Реестр контрактов на

официальном сайте

Единой информационной

системы в сфере закупок)

- Тукаев Р.К.

11.06.2026

13 21

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения за

- Тукаев Р.К.

12.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненные ремонтные

работы автомобильных

дорог Ульяновской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных

работ по ремонту

искусственных

сооружений Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Работы по

ремонту искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах Ульяновской области

выполнены"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта искусственных

сооружений Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидий

из бюджета Ульяновской

области бюджету

муниципального

образования "город

Ульяновск" 

- Паршенков В.А.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Заключены

государственные

- Тукаев Р.К.

16.06.2026

20 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

контракты на ремонт

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения включены в

реестр контрактов из

Реестра контрактов с

официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

1.1.20.

Контрольная точка" Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

выполненные ремонтные

работы автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения Ульяновской

области 

- Тукаев Р.К.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных

работ по ремонту

искусственных

сооружений Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

ОГКУ "Департамент

- Тукаев Р.К.

25.12.2026

25 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области об итогах

исполнения мероприятий

и достижения результата

2026 года

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области об итогах

исполнения мероприятий

и достижения результата

2025 года

- Тукаев Р.К.

26.12.2025

24 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области

бюджету

муниципального

образования "город

Ульяновск"

- Паршенков В.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведена Акт Акты КС- Тукаев Р.К.

28.11.2025

18 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

выполненных работ по

ремонту автомобильных

дорог Ульяновской

области

1.1.26.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

- Тукаев Р.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.28.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1 -- Паршенков В.А.

31.12.2027

01 03

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Закупка  - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.47.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



33

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.61.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.1.63.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.64.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа -- Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.65.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.67.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.69.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.70.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.71.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует точками отсутствует

1.1.72.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.73.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.74.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

2.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществление мероприятий по

дорожной деятельности в

отношении искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах местного значения"

В рамках результата в

2026 году будет

проведена приемка и

оплата выполненных

работ в 2025 году на

искусственных

сооружениях местного

значения 

Лазарев Е.А.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Получено

заключение государственный

экспертизы "

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

- Паршенков В.А.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка" Проведен

мониторинг достижения

результата по итогам 3 квартал

2026 года"

Входящее письмо письмо

МБУ "Стройзаказчик" в

Министерство

транспорта Ульяновской

области о проведенной

работе по результатам 3

квартала 2026 года

- Паршенков В.А.

09.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Входящее письмо письмо

МБУ "Стройзаказчик" В

- Паршенков В.А.

11.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата за 2

квартал 2026 года "

Министерство

транспорта Ульяновской

области о проведенной

работе по результатам 2

квартала 2026 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Заключено

дополнительное соглашение к

муниципальному контракту "

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

муниципальному

контракту 

- Паршенков В.А.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования из

областного бюджета Ульяновской

области"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету

муниципального

образования «город

Ульяновск» из

областного бюджета

Ульяновской области

- Паршенков В.А.

20.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ "

Акт Акты о приемке

выполненных работ 

- Паршенков В.А.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ "

Прочий тип документа

Платежное поручение 

- Паршенков В.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

3.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"На

территории Ульяновской

области в 2025 году

завершена реконструкция

моста через р. Свиягу по

ул. Минаева.

Строительство моста по

ул. Шевченко-ул.Смычки

будет завершено в 2026

году. 

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

03.10.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

объекта реконструкция моста

через р. Свиягу по ул. Минаева

установлено"

Прочий тип документа

Акт исполнительная

документация (Кс-2, Кс

3)

- Паршенков В.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области бюджету

муниципального образования

"город Ульяновск""

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области

бюджету

муниципального

образования "город

Ульяновск"

- Паршенков В.А.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата по итогам

1 квартала 2026 года"

Входящее письмо

Письмо МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области о выполненных

мероприятиях по итогам

1 квартала 2026 года

- Паршенков В.А.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ в 1 квартале

2025 года по объектам

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

- Паршенков В.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности за 1 квартал

2025 года

3.1.5.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ во 2 квартале

2025 года по объектам

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности за 2 квартал

2025 года

- Паршенков В.А.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ в 3 квартале

2025 года по объектам

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности в 3 квартале

2025 года

- Паршенков В.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Объект

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева подключен

к сетям инженерно-технического

Акт АКТ подключения к

сетям инженерно-

технического

обеспечения 

- Паршенков В.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения (теплоснабжение,

водоснабжение и канализация,

электроснабжение и пр.)"

точками отсутствует точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"Заключение

муниципального контракта на

строительство автодорожного

моста через реку Свиягу в створе

ул.Шевченко и ул.Смычки в

городе Ульяновске"

Прочий тип документа

Муниципальный

контракт на

строительство

автодорожного моста

через реку Свиягу в

створе ул.Шевченко и

ул.Смычки в городе

Ульяновске заключен. 

- Паршенков В.А.

12.05.2026

13 14

3.1.9.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

объекта по строительству

автодорожного моста через р.

Свиягу в створе ул. Шевченко и ул.

Смычки установлено "

Акт Акт выполненных

работ, подтверждающего

установку

технологического

оборудования

- Паршенков В.А.

16.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.10.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева получено"

1 Заключение органа

государственного

строительного надзора 

- Паршенков В.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт приемки

выполненных работ по

- Паршенков В.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту реконструкции

моста через р. Свиягу по ул.

Минаева в г.Ульяновске"

объекту реконструкции

моста через р. Свиягу по

ул. Минаева в

г.Ульяновске

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.12.

Контрольная точка"Объект по

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

подключен к сетям

инженерно-технического

обеспечения (теплоснабжение,

водоснабжение, канализация,

электроснабжение и пр.) "

Акт Акт о подключении к

сетям инженерно-

технического

обеспечения 

- Паршенков В.А.

23.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.13.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

строительства автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. смычки получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено 

- Паршенков В.А.

23.12.2026

17 19

3.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту по объекту

строительства моста через р.

Свиягу по ул. Шевченко в г.

Ульяновске"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

объекту реконструкции

моста через р. Свиягу в

створе ул. Шевченко и

ул. Смычки в г.

Ульяновске

- Паршенков В.А.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Разрешение на

ввод объекта реконструкция моста

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

- Паршенков В.А.

25.12.2025

25 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

через р. Свиягу по ул. Минаева в

эксплуатацию получено"

объекта в эксплуатацию

моста через р. Свиягу по

ул. Минаева 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы по

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки в г.

Ульяновске"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы по

строительству

автодорожного моста

через р. Свиягу в створе

ул. Шевченко и ул.

Смычки в г. Ульяновске

- Паршенков В.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы по

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева."

Прочий тип документа

Платежные поручения за

выполненные работы по

реконструкции моста

через р. Свиягу по ул.

Минаева.

- Паршенков В.А.

26.12.2025

15 22

3.1.18.

Контрольная точка"Разрешение на

ввод объекта по строительству

автодорожного моста через р.

Свиягу в створе ул. Шевченко и ул.

Смычки в эксплуатацию получено

"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено 

- Паршенков В.А.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области бюджету

муниципального образования

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области

бюджету

- Паршенков В.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"город Ульяновск"" муниципального

образования "город

Ульяновск"

3.1.20.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества объекта

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева

произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

- Паршенков В.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.21.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата по итогам

2 квартала 2026 года "

Входящее письмо

Письмо МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области о выполненных

мероприятиях по итогам

2 квартала 2026 года 

- Паршенков В.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.22.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2026 года "

Входящее письмо

Письмо МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области о выполненных

мероприятиях по итогам

3 квартала 2026 года 

- Паршенков В.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.23.

Контрольная

точка"Государственная

Прочий тип документа

Государственная

- Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регистрация права на объект

недвижимого имущества по

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

произведена "

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии1.

0,0000 0,000020240,00 85,0000 85,000085,0000город Ульяновск 85,000085,0000

Процент1.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85

% опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2025 1,00 - -- 1,00 --1.1.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2025 - 1,00 --- -1,001.1.2.

город Ульяновск Единица 0 2025 1,00 - -- 1,00 --1.1.3.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

2.

Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"

2.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2024 16,00 15,00 16,00- 16,00 17,0016,002.2.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2024 - 8,00 --- -8,002.2.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Ульяновск Единица 0 2024 8,00 - -- 8,00 --2.2.3.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85

% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.

Мероприятие (результат) "Осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении искусственных сооружений на автомобильных

дорогах местного значения"

3.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0 2025 1,00 - -- - --3.3.1.

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 2025 - - --- -1,003.3.2.

город Ульяновск Условная

единица

0 2025 1,00 - -- - --3.3.3.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Региональная и местная дорожная сеть

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся в

нормативном состоянии",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Осуществление мероприятий по дорожной

деятельности в отношении искусственных

сооружений на автомобильных дорогах

местного значения

1,000 1,000 1,000 3,000

2

Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных дорожных сооружений на них

1,000 1,000 1,000 3,000

3

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских агломераций

98,000 98,000 98,000 294,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся в

нормативном состоянии",

Влияние на достижение

(процентов)

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100,000 100,000 100,000 300,000


