
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ульяновская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению

безопасности дорожного движения

3.

Куратор регионального проекта Хайрудинов Р.Н.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Лазарев Е.А.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Ульяновской области5.

Аксёненко Д.В.Администратор регионального проекта Директор АНО "ЦОДД"6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,0200 2023 -ЧеловекНП,ГП,

Указ 309

Лазарев Е.А.

Министр

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,34001,9700 1,9100 1,8000 1,6700 1,5200 Нет

1.2. Оперативный расчет

количества погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств (прокси-

показатель к показателю

№№ П00082-И, П00082-

И5)

2,0200 2023 -ЧеловекНП Лазарев Е.А.

Министр

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,34001,9700 1,9100 1,8000 1,6700 1,5200 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 1,9100

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Оперативный расчет количества

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-

показатель к показателю №№ П00082-

И, П00082-И5)

0,1200 0,2100 0,2700 0,3500 0,6200 0,7600

Человек 1,9100

1,82001,54001,41001,09001,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая развитие

детско-юношеских

автошкол, отрядов

юных инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 г. будет проведена работа по созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр. В течение 2025 года в соответствии с комплексом профилактических мероприятий на 2025 год с целью достижения результата будет

обеспечено проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности дорожного движения, что позволит снизить показатель детского и юношеского

дорожно-транспортного травматизма в Ульяновской области.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2026 г. продолжается работа по созданию условий для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр. В течение 2026 года в соответствии с комплексом профилактических мероприятий на 2026 год с целью достижения результата будет

обеспечено проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности дорожного движения, что позволит снизить показатель детского и юношеского

дорожно-транспортного травматизма в Ульяновской области.

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в 2025 году в Ульяновской области запланирована организация профильных смен

для несовершеннолетних детей по безопасности дорожного движения (не менее 100 детей в смену в детских лагерях отдыха) в рамках текущей деятельности

Министерства воспитания и просвещения Ульяновской области. Для детей запланированы соответствующие программы, мероприятия и конкурсы. В целях

формирования ответственного отношения к требованиям правил дорожного движения Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство воспитания и

просвещения Ульяновской области совместно с другими государственными органами и общественными организациями на постоянной основе ведет работу по

пропаганде безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в 2026 году в Ульяновской области запланирована организация профильных смен

для несовершеннолетних детей по безопасности дорожного движения (не менее 100 детей в смену в детских лагерях отдыха) в рамках текущей деятельности

Министерства воспитания и просвещения Ульяновской области. Для детей запланированы соответствующие программы, мероприятия и конкурсы. В целях

формирования ответственного отношения к требованиям правил дорожного движения Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство воспитания и

просвещения Ульяновской области совместно с другими государственными органами и общественными организациями на постоянной основе ведет работу по

пропаганде безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. Достижение результата значительно повлияет на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма в регионе.
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 году в Ульяновской области Министерством

просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерством транспорта Ульяновской области совместно с ГИБДД МВД России запланирована и

продолжается системная работа с родителями по обучению своих детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Исполнение результата обеспечит на базе общеобразовательных организаций

продолжение работы по просвещению родителей по вопросам безопасности дорожного движения с участием детей, а именно: - планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения; -

создание родительских объединений, в том числе родительских патрулей и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в регионе; - организация и проведение родительских собраний с обязательным разъяснением вопросов по соблюдению Правил дорожного движения

Российской Федерации при перевозке детей (скоростной режим, правила обгона и проезда перекрестков), необходимости использования детских удерживающих

устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, средств индивидуальной мобильности и т.д.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2026 году в Ульяновской области Министерством

просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерством транспорта Ульяновской области совместно с ГИБДД МВД России запланирована и



-

7

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

продолжается системная работа с родителями по обучению своих детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Исполнение результата обеспечит на базе общеобразовательных организаций

продолжение работы по просвещению родителей по вопросам безопасности дорожного движения с участием детей: 

- планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных

средствах передвижения; 

- создание родительских объединений, в том числе родительских патрулей и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в регионе; 

- организация и проведение родительских собраний с обязательным разъяснением вопросов по соблюдению Правил дорожного движения Российской Федерации при

перевозке детей (скоростной режим, правила обгона и проезда перекрестков), необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней

безопасности, использования световозвращающих элементов, средств индивидуальной мобильности и т.д.

Совершенствование

организации

дорожного движения

в Ульяновской

области.

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

- -- -

-

1.4

В целях повышения безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2025 году предусмотрено обустройство горизонтальной разметкой автомобильных

дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе с использованием износостойких материалов (термопластика), с установкой катафотов на наиболее

опасных участках. Также запланировано обустройство удерживающих ограждений на опасных участках дорог, освещение вновь обустроенных пешеходных

переходов, устройство новых пешеходных переходов вблизи образовательных организаций на автомобильных дорогах регионального значения, обустройство

уличным освещением транзитных участков

В целях повышения безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2026 году будет продолжено обустройство горизонтальной

разметкой автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе с использованием износостойких материалов (термопластика), с

установкой катафотов на наиболее опасных участках. Также запланировано обустройство удерживающих ограждений на опасных участках дорог, освещение вновь

обустроенных пешеходных переходов, устройство новых пешеходных переходов вблизи образовательных организаций на автомобильных дорогах регионального

значения, обустройство уличным освещением транзитных участков.

Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Ульяновской области  осуществляется Министерством транспорта Ульяновской области и

уполномоченными в области организации дорожного движения посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, к которым относятся: 

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от

категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения, в том числе за счет обустройства остановочных пунктов
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

(при наличии возможности) расширениями проезжей части (заездными карманами) или переходно-скоростными полосами в соответствии с законодательством о

техническом регулировании.

2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или

создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных

развязок;

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного

движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов.

Переоснащён

медицинским

оборудованием

травматологический

центр I уровня на

базе ГУЗ

Ульяновский

областной

клинический центр

специализированных

видов медицинской

помощи им.

заслуженного врача

России Е.М.

Чучкалова для

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

результате дорожно-

транспортных

происшествий .

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2023

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В 2025 году в целях медицинского обеспечения безопасности дорожного движения продолжается переоснащение специализированным медицинским оборудованием.

По данному результату в Ульяновской области запланировано переоснащение специализированным медицинским оборудованием травматологического центра I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М. Чучкалова для

оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Исполнение результата направлено на повышение оперативного

реагирования и снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма. Предусмотренное финансирование составляет 20 млн рублей.

В 2026 году в целях медицинского обеспечения безопасности дорожного движения продолжается переоснащение специализированным медицинским оборудованием.

По данному результату в Ульяновской области запланировано переоснащение специализированным медицинским оборудованием травматологического центра I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М. Чучкалова для

оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Исполнение результата направлено на повышение оперативного

реагирования и снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма. Предусмотренное финансирование составляет 10 млн рублей.

Организована работа

по информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации (СМИ)

и сети Интернет

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

в Ульяновской

области.

Нарастающий итог

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетПроведен

ие

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2023

- -- -

-

1.6

В целях обеспечения соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2025 году запланирована работа



-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Исполнение результата

обеспечит информирование населения в сети «Интернет» на региональном и федеральном уровнях по профилактике дорожно-транспортных происшествий,

снижению тяжести их последствий.

Информационный охват: все муниципальные образования Ульяновской области;

Информационный акцент: в Ульяновской области ведется работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Акцент на повышении

безопасности дорожного движения.

Ключевые спикеры информационной кампании:

·        Министр транспорта Ульяновской области,

·        Представители общественности,

·        Представители подрядных организаций,

·        Жители Ульяновской области, благополучатели

В целях обеспечения соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения по результату в Ульяновской области в 2026 году продолжается работа

по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Исполнение результата

обеспечит информирование населения в сети «Интернет» на региональном и федеральном уровнях по профилактике дорожно-транспортных происшествий,

снижению тяжести их последствий.

Информационный охват: все муниципальные образования Ульяновской области;

Информационный акцент: в Ульяновской области ведется работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Акцент на повышении

безопасности дорожного движения.

Ключевые спикеры информационной кампании:·        Министр транспорта Ульяновской области,·        Представители общественности,·        Представители

подрядных организаций,·        Жители Ульяновской области, благополучатели

СМИ:Телеканалы: ГТРК-Волга/Россия 1 и\или Репортер 73/ОТР и/или УП-ТВ.

Электронные СМИ: media73.ru, ulpravda.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, 73online, Улпресса.

Районные газеты: все.Радиостанции: программа «Губерния в эфире», Радио «2х2», «Милицейская волна»Официальные аккаунты Министерства транспорта в

социальных сетях «Вконтакте», "Телеграм".

Организованы

тематические занятия

(тренинги) по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержде

ние

документа

1,0000 2023

- -- -

-

1.7
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

родильных домов и

перинатального

центра.

Нарастающий итог

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ульяновской области в 2025 году на базе перинатального центра «Мама» и

родильных домов запланировано проведение тематических занятий, тренингов по безопасной перевозке детей - пассажиров, в которых принимают участие

беременные женщины.

На тренингах сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения и прошедшие специальную подготовку

медицинские работники рассказывают о важности использования детских удерживающих устройств, объясняют, почему младенцы являются самой незащищенной

категорией участников дорожного движения и подлежат обязательной перевозке с использованием детских удерживающих устройств уже с самой первой поездки

малыша в автомобиле. Во время тренингов будущие родители применяют полученные знания на практике и тренируются правильно фиксировать ребенка в

автолюльке, пристегивая его ремнями безопасности.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ульяновской области в 2026 году на базе перинатального центра «Мама» и

родильных домов будет продолжено проведение тематических занятий, тренингов по безопасной перевозке детей - пассажиров, в которых принимают участие

беременные женщины.

На тренингах сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения и прошедшие специальную подготовку

медицинские работники рассказывают о важности использования детских удерживающих устройств, объясняют, почему младенцы являются самой незащищенной

категорией участников дорожного движения и подлежат обязательной перевозке с использованием детских удерживающих устройств уже с самой первой поездки

малыша в автомобиле. Во время тренингов будущие родители применяют полученные знания на практике и тренируются правильно фиксировать ребенка в

автолюльке, пристегивая его ремнями безопасности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Совершенствование организации

дорожного движения в

Ульяновской области

1.1

302 061,96302 955,80 0,00 1 272 690,48300 000,00 0,000,00 367 672,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

302 061,96367 672,72 302 955,800,00 0,00 1 272 690,48300 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

302 061,96367 672,72 302 955,800,00 0,00 1 272 690,48300 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Переоснащён медицинским

оборудованием

травматологический центр I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский

областной клинический центр

специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в результате

дорожно-транспортных

происшествий

1.2

0,0010 000,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 20 000,00

консолидированный бюджет1.2.1.

0,0020 000,00 10 000,000,00 0,00 30 000,000,00 0,00



13

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,0020 000,00 10 000,000,00 0,00 30 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 387 672,72 312 955,80 302 061,96

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

300 000,00 0,00 1 302 690,48

0,00 302 061,96387 672,72 312 955,80 300 000,00 0,00 1 302 690,48

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат)

"Переоснащён медицинским

оборудованием травматологический

центр I уровня на базе ГУЗ

Ульяновский областной клинический

центр специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания медицинской

помощи пострадавшим в результате

дорожно-транспортных происшествий "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

10 000,005 000,005 000,005 000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Совершенствование организации

дорожного движения в Ульяновской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 13 457,00 50 000,00

302 955,80

280 000,0

0

230 000,0

0

180 000,0

0

130 000,0

0

80 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 13 457,00 50 000,00

312 955,80

290 000,0

0

235 000,0

0

185 000,0

0

135 000,0

0

80 000,00
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7. Дополнительная информация

​Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья, имущества граждан Российской Федерации, является

одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и

демографического развития страны.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на

перспективу до 2036 года» установлена задача по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и

в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, требует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом

целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы.

Достижение указанной задачи на территории Ульяновской области будет осуществляться за счет пропагандистско-воспитательной работы, в том числе

среди несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, а также совершенствования деятельности в области организации

дорожного движения, модернизации дорожной инфраструктуры, переоснащения медицинским оборудованием травматологического центра для

оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обновленная редакция паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предусматривает преемственность мероприятий и

показателя транспортного риска (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств).

Справочно.

Базовое значение показателя 2023 года составляет 2,02 (93 погибших). Плановое значение на 2030 год – 1,34 (62 погибших), что соответствует

установленной динамике снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза. Расчет планового значения осуществлен применительно к существующему

парку транспортных средств в объеме 461 453 ед. Преимущество использования показателя транспортного риска для целей проекта заключается в том,

что помимо абсолютного числа погибших в ДТП он учитывает и динамику автомобилизации населения.

Методика расчета показателя транспортного риска ранее была утверждена распоряжением МВД России от 29 августа 2022 г. № 1/9750 «Об утверждении

методик расчета показателей» и потребует внесения юридико-технических изменений.

Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации обеспечивается посредством информационной

системы Многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения

безопасности дорожного движения (МИАС).

Участниками регионального проекта выступают органы исполнительной власти: Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство

просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области.

Для поддержания на заданном уровне вектора на устойчивое снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий заключено

соглашение, содержащее индивидуальный показатель, рассчитанный с учетом планового целевого значения федерального проекта.

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Дорожно-транспортные риск и:

1.1. Недостаточная динамика приведения автомобильных дорог в нормативное состояние по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

1.2. Работа автомобильных дорог в режиме перегрузки.

2. Автотранспортные риски:

2.1. Непропорциональное перераспределение совокупных объемов перевозок пассажиров и грузов на автомобильный транспорт.

2.2. Физическое и моральное старение автомобильного парка.
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2.3. Увеличение доли транспортных средств, не отвечающих современным требованиям активной, пассивной и послеаварийной конструктивной

безопасности.

2.4. Увеличение количества транспортных средств, эксплуатационное состояние которых не отвечает обязательным требованиям в области

безопасности дорожного движения.

3. Социальные риски (поведенческие риски со стороны участников дорожного движения):

3.1. Увеличение числа лиц, пренебрегающих правилами дорожного движения и умышленно совершающих грубые правонарушения.

3.2. Увеличение числа лиц, употребляющих алкогольные и наркотические вещества и совершающих правонарушения, связанные с управлением

транспортным средством в состоянии опьянения.

3.3. Рост детского дорожно-транспортного травматизма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

В целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в

Ульяновской области в

2025 г. будет проведена

работа по созданию

условий для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. В течение 2025 года в

соответствии с

комплексом

профилактических

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий на 2025 год

с целью достижения

результата будет

обеспечено проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности дорожного

движения, что позволит

снизить показатель

детского и юношеского

дорожно-транспортного

травматизма в

Ульяновской области.В

целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в

Ульяновской области в

2026 г. продолжается

работа по созданию

условий для вовлечения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. В течение 2026 года в

соответствии с

комплексом

профилактических

мероприятий на 2026 год

с целью достижения

результата будет

обеспечено проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности дорожного

движения, что позволит
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

снизить показатель

детского и юношеского

дорожно-транспортного

травматизма в

Ульяновской области.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за

первое полугодие 2026 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за

первое полугодие 2026

года

- Манькова В.Х.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

- Манькова В.Х.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 3

квартал 2026 года 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Разработан и

утвержден план-график

проведения мероприятий в

Ульяновской области в Центрах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении мероприятия

(о разработке и

утверждении плана-

графика проведения

мероприятий в

Ульяновской области в

Центрах по

профилактике детского

- Манькова В.Х.

10.03.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году)

1.1.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

15.04.2027

05 07

1.1.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Разработан и

утвержден План-график

проведения мероприятий в

Ульяновской области в Центрах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2026 году "

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении мероприятия

(о разработке и

утверждении плана-

графика проведения

мероприятий в

Ульяновской области в

Центрах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2026 году)

- Манькова В.Х.

16.03.2026

05 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ .- Паршенков В.А.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Устав -- Паршенков В.А.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ -- Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Телеграмма -- Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ -- Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Устав -- Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

- Манькова В.Х.

19.12.2025

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 4

квартал 2025 года

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Устав -- Паршенков В.А.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

- Манькова В.Х.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

движения, проводимых в

Ульяновской области за 4

квартал 2026 года

1.1.20.

Контрольная точка"Представлена

итоговая информация о

проведенных мероприятиях

Центрами профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Исходящее письмо

Итоговые результаты по

достижению результата (

о проведенных

мероприятия Центрами

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году)

направлены в

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области

- Манькова В.Х.

26.12.2025

13 06

1.1.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Утвержденный комплекс

профилактических

мероприятий на 2025 год

(план) Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области 

- Манькова В.Х.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Утвержденный

Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области комплекс

профилактических

мероприятий на 2026 год

(план) представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области 

- Манькова В.Х.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Представлен и

утвержден список действующих в

Ульяновской области Центров

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2025 году"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении мероприятия

- Манькова В.Х.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Паршенков В.А.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" Письмомероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Представлена

итоговая информация о

проведенных мероприятиях по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2026 году"

Исходящее письмо

Итоговые результаты по

достижению результата (

о проведенных

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2026 году)

направлены в

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

- Манькова В.Х.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерство

транспорта Ульяновской

области

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

- Манькова В.Х.

29.12.2025

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информация об

исполнении плана

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения и достижении

результата в 2025 году 

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

- Манькова В.Х.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 2

квартал 2025 года

1.1.36.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 3

квартал 2025 года 

- Манькова В.Х.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в 2025 году в

Ульяновской области

запланирована

организация профильных

смен для

несовершеннолетних

детей по безопасности

дорожного движения (не

менее 100 детей в смену

в детских лагерях

отдыха) в рамках

текущей деятельности

Министерства

воспитания и

просвещения

Ульяновской области.

Для детей запланированы

соответствующие

программы, мероприятия

и конкурсы. В целях

формирования

ответственного

отношения к

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

требованиям правил

дорожного движения

Министерство

транспорта Ульяновской

области, Министерство

воспитания и

просвещения

Ульяновской области

совместно с другими

государственными

органами и

общественными

организациями на

постоянной основе ведет

работу по пропаганде

безопасности дорожного

движения среди

несовершеннолетних.В

целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в 2026 году в

Ульяновской области

запланирована

организация профильных

смен для

несовершеннолетних

детей по безопасности

дорожного движения (не
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

менее 100 детей в смену

в детских лагерях

отдыха) в рамках

текущей деятельности

Министерства

воспитания и

просвещения

Ульяновской области.

Для детей запланированы

соответствующие

программы, мероприятия

и конкурсы. В целях

формирования

ответственного

отношения к

требованиям правил

дорожного движения

Министерство

транспорта Ульяновской

области, Министерство

воспитания и

просвещения

Ульяновской области

совместно с другими

государственными

органами и

общественными

организациями на

постоянной основе ведет
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работу по пропаганде

безопасности дорожного

движения среди

несовершеннолетних.

Достижение результата

значительно повлияет на

снижение детского

дорожно-транспортного

травматизма в регионе. 

1.2.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за июнь

2026 года "

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

июнь 2026 года 

- Киселева И.В.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

- Киселева И.В.

03.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

август 2026 года 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Паршенков В.А.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" Письмомероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

июль 2026 года 

- Киселева И.В.

07.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

14.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

14.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

14.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо План-

график проведения

региональных

профильных смен по

- Киселева И.В.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления на 2026 год

направлен

Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области в Министерство

транспорта Ульяновской

области 

точками отсутствует точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация о

проведенных

мероприятиях по

организации профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей в 2025 году

- Киселева И.В.

19.12.2025

11 06

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

21.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

21.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

21.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

22.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.09.2029

06 08

1.2.21.

Контрольная точка"Представлена

итоговая информация о

проведенных мероприятиях по

организации профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей в 2026 году"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информация о

достижении результата

по организации и

проведению

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в 2026 году

- Киселева И.В.

28.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.23.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за август

2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

август 2025 года 

- Киселева И.В.

29.08.2025

10 08

1.2.24.

Контрольная точка"Информация о

проведенных мероприятиях в 2026

году опубликована в средствах

массовой информации (сети

Интернет)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

опубликованной в СМИ

информации о

проведенных

- Киселева И.В.

29.09.2026

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятиях по

организации профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей в 2026 году

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.09.2028

06 08

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информация о

достижении результата

по организации и

проведению

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в 2025 году

- Киселева И.В.

29.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Исходящее письмо В

Министерство

- Киселева И.В.

30.06.2025

02 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения мероприятий и

достижения результата за июнь

2025 года"

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

июнь 2025 года 

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2027

06 08

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2030

06 08

1.2.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо План-

график проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления на 2025 год

- Киселева И.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области 

1.2.36.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за июль

2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении план-

графика проведения

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в

Ульяновской области за

июль 2025 года 

- Киселева И.В.

31.07.2025

09 11

1.3.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации организована

системная работа с родителями

по

В целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в

Семенова Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

Ульяновской области в

2025 году в Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области и

Министерством

транспорта Ульяновской

области совместно с

ГИБДД МВД России

запланирована и

продолжается системная

работа с родителями по

обучению своих детей

основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах.

Исполнение результата

обеспечит на базе

общеобразовательных

организаций

продолжение работы по

просвещению родителей

по вопросам

точками отсутствует точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности дорожного

движения с участием

детей, а именно: -

планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения; - создание

родительских

объединений, в том числе

родительских патрулей и

их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в регионе; -

организация и

проведение родительских

собраний с обязательным

разъяснением вопросов

по соблюдению Правил

дорожного движения

Российской Федерации

при перевозке детей

(скоростной режим,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила обгона и проезда

перекрестков),

необходимости

использования детских

удерживающих

устройств и ремней

безопасности,

использования

световозвращающих

элементов, средств

индивидуальной

мобильности и т.д.В

целях повышения

безопасности участников

дорожного движения по

результату в

Ульяновской области в

2026 году в Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области и

Министерством

транспорта Ульяновской

области совместно с

ГИБДД МВД России

запланирована и

продолжается системная

работа с родителями по
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучению своих детей

основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах.

Исполнение результата

обеспечит на базе

общеобразовательных

организаций

продолжение работы по

просвещению родителей

по вопросам

безопасности дорожного

движения с участием

детей: - планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения; - создание

родительских

объединений, в том числе
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

родительских патрулей и

их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в регионе; -

организация и

проведение родительских

собраний с обязательным

разъяснением вопросов

по соблюдению Правил

дорожного движения

Российской Федерации

при перевозке детей

(скоростной режим,

правила обгона и проезда

перекрестков),

необходимости

использования детских

удерживающих

устройств и ремней

безопасности,

использования

световозвращающих

элементов, средств

индивидуальной

мобильности и т.д.

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Исходящее письмо В

Министерство

- Манькова В.Х.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата и

исполнения мероприятий за 2

квартал 2026 года"

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 2

квартал 2026 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 3

квартал 2026 года

- Манькова В.Х.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен Исходящее письмо В- Манькова В.Х.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 1

квартал 2026 года"

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 1

квартал 2026 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

10.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

10.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа- Паршенков В.А.

12.06.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" Письмомероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 4

квартал 2025 года

- Манькова В.Х.

19.12.2025

10 06

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 4

квартал 2026 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 4

- Манькова В.Х.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал 2026 года

1.3.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержденный комплекс

профилактических

мероприятий на 2025 год

(план) по безопасности

дорожного движения,

проводимых в

Ульяновской области в

2025 году

Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области 

- Манькова В.Х.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо

Утвержденный комплекс

профилактических

мероприятий на 2026 год

(план) по безопасности

дорожного движения,

проводимых в

Ульяновской области в

2026 году

Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

- Манькова В.Х.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области представлен в

Министерство

транспорта Ульяновской

области 

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.09.2029

06 08

1.3.25.

Контрольная точка"Представлена

итоговая информация о

проведенных мероприятиях в 2026

году "

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информации о

достижении результата и

исполнения плана

мероприятий по

безопасности дорожного

движения на 2026 год

- Манькова В.Х.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.09.2028

06 08

1.3.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Министерство

просвещения Российской

Федерации,

Министерство

транспорта Ульяновской

области представлена

информации о

достижении результата и

исполнения плана

мероприятий по

безопасности дорожного

движения на 2025 год

- Манькова В.Х.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

- Манькова В.Х.

30.06.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 2

квартал 2025 года

1.3.33.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 3

квартал 2025 года

- Манькова В.Х.

30.09.2025

09 11

1.3.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2027

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Письмо

- Паршенков В.А.

30.09.2030

06 08

1.3.36.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятий и

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

просвещения и

воспитания Ульяновской

области представлена

информация об

исполнении комплекса

профилактических

мероприятий по

безопасности дорожного

движения, проводимых в

Ульяновской области за 1

квартал 2025 года

- Манькова В.Х.

31.03.2025

01 09

1.4.

Мероприятие (результат)

"Совершенствование организации

дорожного движения в

Ульяновской области"

В целях повышения

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области в 2025 году

предусмотрено

обустройство

горизонтальной

разметкой

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе с

Паршенков В.А.

01.01.2025 25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использованием

износостойких

материалов

(термопластика), с

установкой катафотов на

наиболее опасных

участках. Также

запланировано

обустройство

удерживающих

ограждений на опасных

участках дорог,

освещение вновь

обустроенных

пешеходных переходов,

устройство новых

пешеходных переходов

вблизи образовательных

организаций на

автомобильных дорогах

регионального значения,

обустройство уличным

освещением транзитных

участковВ целях

повышения безопасности

дорожного движения в

Ульяновской области в

2026 году будет

продолжено
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обустройство

горизонтальной

разметкой

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе с

использованием

износостойких

материалов

(термопластика), с

установкой катафотов на

наиболее опасных

участках. Также

запланировано

обустройство

удерживающих

ограждений на опасных

участках дорог,

освещение вновь

обустроенных

пешеходных переходов,

устройство новых

пешеходных переходов

вблизи образовательных

организаций на

автомобильных дорогах

регионального значения,

обустройство уличным
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

освещением транзитных

участков.Обеспечение

эффективности

организации дорожного

движения в Ульяновской

области осуществляется

Министерством

транспорта Ульяновской

области и

уполномоченными в

области организации

дорожного движения

посредством реализации

мероприятий по

организации дорожного

движения, к которым

относятся: 1) управление

распределением

транспортных средств на

дорогах, включая

разделение движения

транспортных средств на

однородные группы в

зависимости от категорий

транспортных средств,

скорости и направления

движения, распределение

их по времени движения,

в том числе за счет
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обустройства

остановочных пунктов

(при наличии

возможности)

расширениями проезжей

части (заездными

карманами) или

переходно-скоростными

полосами в соответствии

с законодательством о

техническом

регулировании.2)

повышение пропускной

способности дорог, в том

числе посредством

устранения условий,

способствующих

созданию помех для

дорожного движения или

создающих угрозу его

безопасности,

формирования кольцевых

пересечений и

примыканий дорог,

реконструкции

перекрестков и

строительства

транспортных развязок;3)

оптимизация циклов
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

светофорного

регулирования,

управление

светофорными

объектами, включая

адаптивное

управление;4)

согласование

(координация) работы

светофорных объектов

(светофоров) в границах

территорий,

определенных в

документации по

организации дорожного

движения;5) развитие

инфраструктуры в целях

обеспечения движения

пешеходов и

велосипедистов, в том

числе строительство и

обустройство

пешеходных переходов.

1.4.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 9

месяцев 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

- Тукаев Р.К.

05.10.2026

16 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и достижению результата

за 9 месяцев 2026 года

1.4.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки к исполнению

мероприятия 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация по

подготовке к исполнению

мероприятий и

достижению результата в

2026 года

- Тукаев Р.К.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

за 2 квартал 2025 года

- Тукаев Р.К.

07.07.2025

05 12

1.4.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 7

месяцев 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

за 7 месяцев 2026 года

- Тукаев Р.К.

07.08.2026

05 17

1.4.5.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа- Тукаев Р.К.

09.06.2025

13 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр контрактов с

официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

1.4.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

за 3 квартал 2025 года

- Тукаев Р.К.

10.10.2025

11 06

1.4.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов с

официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

- Тукаев Р.К.

12.06.2026

10 16

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

- Тукаев Р.К.

12.12.2025

12 07

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

- Тукаев Р.К.

14.12.2026

17 14

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения

- Тукаев Р.К.

21.12.2026

13 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

(расчетный документ о

переводе денежной

суммы на счет

получателя средств)

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

выполнении всех

запланированных работ и

достижении результата за

2026 год

- Тукаев Р.К.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

выполнении всех

запланированных работ и

достижении результата за

2025 год

- Паршенков В.А.

25.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

работ (оказание услуг)

- Тукаев Р.К.

29.05.2026

04 05

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Информация об

исполнении мероприятия

- Тукаев Р.К.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещена на

официальном сайте

Единой информационной

системы в сфере закупок

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация об

исполнении мероприятия

размещена на

официальном сайте

Единой информационной

системы в сфере закупок

- Тукаев Р.К.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.4.16.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на

выполнение работ

(оказание услуг)

- Тукаев Р.К.

30.05.2025

04 05

1.5.

Мероприятие (результат)

"Переоснащён медицинским

оборудованием

травматологический центр I

уровня на базе ГУЗ Ульяновский

областной клинический центр

специализированных видов

медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М.

Чучкалова для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в результате

В 2025 году в целях

медицинского

обеспечения

безопасности дорожного

движения продолжается

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием. По

данному результату в

Ульяновской области

запланировано

Шалягина М.Е.

01.01.2025 25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортных

происшествий "

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием

травматологического

центра I уровня на базе

ГУЗ Ульяновский

областной клинический

центр

специализированных

видов медицинской

помощи им.

заслуженного врача

России Е.М. Чучкалова

для оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

Исполнение результата

направлено на

повышение оперативного

реагирования и снижение

смертности от дорожно-

транспортного

травматизма.

Предусмотренное

финансирование
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

составляет 20 млн

рублей.В 2026 году в

целях медицинского

обеспечения

безопасности дорожного

движения продолжается

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием. По

данному результату в

Ульяновской области

запланировано

переоснащение

специализированным

медицинским

оборудованием

травматологического

центра I уровня на базе

ГУЗ Ульяновский

областной клинический

центр

специализированных

видов медицинской

помощи им.

заслуженного врача

России Е.М. Чучкалова

для оказания

медицинской помощи
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пострадавшим в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

Исполнение результата

направлено на

повышение оперативного

реагирования и снижение

смертности от дорожно-

транспортного

травматизма.

Предусмотренное

финансирование

составляет 10 млн

рублей.

1.5.1.

Контрольная точка"Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Реестр контактов на

сайте ЕАИС "Закупки"

- Шалягина М.Е.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг за 9

месяцев 2026 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

- Шалягина М.Е.

05.10.2026

14 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнении мероприятий

по исполнению

контракта на поставку

медицинского

оборудования за 9

месяцев 2026 года

1.5.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг за 7

месяцев 2026 года"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении мероприятий

по исполнению

контракта на поставку

медицинского

оборудования за 7

месяцев 2026 года

- Шалягина М.Е.

07.08.2026

11 07

1.5.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении мероприятий

- Шалягина М.Е.

10.10.2025

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по исполнению

контракта на поставку

медицинского

оборудования за 3

квартал 2025 года

1.5.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении мероприятий

по исполнению

контракта на поставку

медицинского

оборудования за 2

квартал 2025 года

- Шалягина М.Е.

11.07.2025

15 13

1.5.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов с

Официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

- Шалягина М.Е.

12.06.2026

09 14

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

(расчетный документ о

переводе денежной

суммы на счет

- Шалягина М.Е.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



77

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получателя средств)

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

(расчетный документ о

переводе денежной

суммы на счет

получателя средств)

- Шалягина М.Е.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на

выполнение работ

(оказание услуг)

- Шалягина М.Е.

24.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

выполнении всех

запланированных работ и

достижении результата за

2026 год

- Шалягина М.Е.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

рамках достижения

результата представлена

информация о

выполнении всех

- Шалягина М.Е.

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

запланированных работ и

достижении результата за

2025 год

1.5.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

- Шалягина М.Е.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приемке

выполненных работ

- Шалягина М.Е.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

работ (оказание услуг)

- Шалягина М.Е.

29.05.2026

08 11

1.5.15.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (оказание

услуг)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт на выполнение

работ (оказание услуг)

- Шалягина М.Е.

29.06.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

- Шалягина М.Е.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(техническое задание,

спецификация)"

области от Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

представлена

информация об

исполнении мероприятия

(спецификация,

техническое задание

(перечень) видов и

количества медицинского

оборудования)

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Информация об

исполнении мероприятия

размещена на

официальном сайте

Единой информационной

системы в сфере закупок

- Шалягина М.Е.

30.04.2026

06 09

1.5.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Информация об

исполнении мероприятия

размещена на

официальном сайте

Единой информационной

системы в сфере закупок

- Шалягина М.Е.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Исходящее письмо В

Министерство

транспорта Ульяновской

области от Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

- Шалягина М.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлена

информация об

исполнении мероприятия

(спецификация,

техническое задание

(перечень) видов и

количества медицинского

оборудования)

1.6.

Мероприятие (результат)

"Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации (СМИ) и

сети Интернет реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области"

В целях обеспечения

соблюдения норм и

правил в области

безопасности дорожного

движения по результату в

Ульяновской области в

2025 году запланирована

работа по

информационному

сопровождению в сети

«Интернет» реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения. Исполнение

результата обеспечит

информирование

населения в сети

«Интернет» на

региональном и

федеральном уровнях по

Паршенков В.А.

01.01.2025 25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактике дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести их

последствий.Информаци

онный охват: все

муниципальные

образования

Ульяновской

области;Информационны

й акцент: в Ульяновской

области ведется работа

по реализации

национального проекта

«Инфраструктура для

жизни». Акцент на

повышении безопасности

дорожного

движения.Ключевые

спикеры

информационной

кампании:· Министр

транспорта Ульяновской

области,· Представители

общественности,·

Представители

подрядных организаций,·

Жители Ульяновской

области,



82

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

благополучателиВ целях

обеспечения соблюдения

норм и правил в области

безопасности дорожного

движения по результату в

Ульяновской области в

2026 году продолжается

работа по

информационному

сопровождению в сети

«Интернет» реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения. Исполнение

результата обеспечит

информирование

населения в сети

«Интернет» на

региональном и

федеральном уровнях по

профилактике дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести их

последствий.Информаци

онный охват: все

муниципальные

образования
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ульяновской

области;Информационны

й акцент: в Ульяновской

области ведется работа

по реализации

национального проекта

«Инфраструктура для

жизни». Акцент на

повышении безопасности

дорожного

движения.Ключевые

спикеры

информационной

кампании:· Министр

транспорта Ульяновской

области,· Представители

общественности,·

Представители

подрядных организаций,·

Жители Ульяновской

области,

благополучателиСМИ:Те

леканалы: ГТРК-

Волга/Россия 1 и\или

Репортер 73/ОТР и/или

УП-ТВ.Электронные

СМИ: media73.ru,

ulpravda.ru, mosaica.ru,

1ul.ru, 73online,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Улпресса.Районные

газеты:

все.Радиостанции:

программа «Губерния в

эфире», Радио «2х2»,

«Милицейская

волна»Официальные

аккаунты Министерства

транспорта в социальных

сетях «Вконтакте»,

"Телеграм".

1.6.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

проведения мероприятий за 2

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 2 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

проведения мероприятий за 3

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

- Аксёненко Д.В.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 3 квартал

2026 года

1.6.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

проведения мероприятий за 1

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 1 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 4 квартал

- Аксёненко Д.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 года

1.6.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

проведения мероприятий за 4

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 4 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

в 2026 году

- Аксёненко Д.В.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

- Аксёненко Д.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.8.

Контрольная точка"Подготовлен и

утвержден план мероприятий по

информационному

сопровождению на 2026 год"

Исходящее письмо

Руководителю проекта

представлен

утвержденный план

информационного

сопровождения

мероприятий по

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области в 2026 году

- Паршенков В.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Подготовлен и

согласован план мероприятий по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

Руководителю проекта

представлен

утвержденный план

информационного

сопровождения

мероприятий по

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области в 2025 году

- Аксёненко Д.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.6.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

- Аксёненко Д.В.

30.06.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информации и сети

Интернет за 2 квартал

2025 года

1.6.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 3 квартал

2025 года

- Аксёненко Д.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении плана по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

Интернет за 1 квартал

2025 года

- Аксёненко Д.В.

31.03.2025

12 09

1.7.

Мероприятие (результат)

"Организованы тематические

В целях снижения

детского дорожно-

Аксёненко Д.В.

01.05.2025 25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

занятия (тренинги) по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе родильных домов и

перинатального центра"

транспортного

травматизма на

территории Ульяновской

области в 2025 году на

базе перинатального

центра «Мама» и

родильных домов

запланировано

проведение тематических

занятий, тренингов по

безопасной перевозке

детей - пассажиров, в

которых принимают

участие беременные

женщины.На тренингах

сотрудники

Госавтоинспекции

совместно со

специалистами Дирекции

безопасности дорожного

движения и прошедшие

специальную подготовку

медицинские работники

рассказывают о важности

использования детских

удерживающих

устройств, объясняют,

почему младенцы

являются самой

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

незащищенной

категорией участников

дорожного движения и

подлежат обязательной

перевозке с

использованием детских

удерживающих

устройств уже с самой

первой поездки малыша в

автомобиле. Во время

тренингов будущие

родители применяют

полученные знания на

практике и тренируются

правильно фиксировать

ребенка в автолюльке,

пристегивая его ремнями

безопасности.В целях

снижения детского

дорожно-транспортного

травматизма на

территории Ульяновской

области в 2026 году на

базе перинатального

центра «Мама» и

родильных домов будет

продолжено проведение

тематических занятий,

тренингов по безопасной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перевозке детей -

пассажиров, в которых

принимают участие

беременные женщины.На

тренингах сотрудники

Госавтоинспекции

совместно со

специалистами Дирекции

безопасности дорожного

движения и прошедшие

специальную подготовку

медицинские работники

рассказывают о важности

использования детских

удерживающих

устройств, объясняют,

почему младенцы

являются самой

незащищенной

категорией участников

дорожного движения и

подлежат обязательной

перевозке с

использованием детских

удерживающих

устройств уже с самой

первой поездки малыша в

автомобиле. Во время

тренингов будущие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

родители применяют

полученные знания на

практике и тренируются

правильно фиксировать

ребенка в автолюльке,

пристегивая его ремнями

безопасности.

1.7.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 2

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 2 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 3

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 3 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Проведен Исходящее письмо- Аксёненко Д.В.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 1

квартал 2026 года"

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 1 квартал

2026 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Утвержден

график проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих устройств на базе

перинатального центра "Мама" и

ГУЗ "Городской клинической

больницы святого апостола

Андрея Первозванного" города

Ульяновска"

Прочий тип документа

График проведения

тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств на базе

перинатального центра

"Мама" и ГУЗ

"Городской клинической

больницы святого

апостола Андрея

Первозванного" города

Ульяновска утвержден

Управлением

Госавтоинспекции МВД

России по Ульяновской

области, Министерством

транспорта Ульяновской

области, Министерством

здравоохранения

- Аксёненко Д.В.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ульяновской области

1.7.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за пять

месяцев 2025 года"

Прочий тип документа

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за пять

месяцев 2025 года

- Аксёненко Д.В.

16.06.2025

05 07

1.7.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 4

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 4 квартал

2026 года

- Аксёненко Д.В.

24.12.2026

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Проведены

запланированные тематические

занятия (тренинги) по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2026 году"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

- Аксёненко Д.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

за 2026 год

1.7.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 4

квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 4 квартал

2025 года

- Аксёненко Д.В.

26.12.2025

08 10

1.7.9.

Контрольная точка"Утвержден

график проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих устройств на базе

перинатального центра "Мама" и

ГУЗ "Городской клинической

больницы святого апостола

Андрея Первозванного" города

Ульяновска в 2026 году"

Прочий тип документа

График проведения

тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств на базе

перинатального центра

"Мама" и ГУЗ

"Городской клинической

больницы святого

апостола Андрея

Первозванного" города

Ульяновска утвержден

Управлением

Госавтоинспекции МВД

России по Ульяновской

области, Министерством

транспорта Ульяновской

- Аксёненко Д.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области, Министерством

здравоохранения

Ульяновской области

1.7.10.

Контрольная точка"Проведены

запланированные тематические

занятия (тренинги) по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма "

Прочий тип документа

Руководителю

регионального проекта

представлена

информация об

исполнении мероприятий

и достижению результата

за 2025 год

- Аксёненко Д.В.

29.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

удерживающих

устройств за 2 квартал

2025 года

- Аксёненко Д.В.

30.06.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Руководителю АНО

"ЦОДД" представлена

информация об

исполнении графика

проведения тренингов по

использованию детских

- Аксёненко Д.В.

30.09.2025

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

удерживающих

устройств за 3 квартал

2025 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Безопасность дорожного движения

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

"Оперативный расчет количества

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч транспортных

средств (прокси-показатель к показателю

№№ П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организованы тематические занятия (тренинги) по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма на базе родильных домов и перинатального

центра

10,000 10,000 20,000

2

Организована работа по информационному

сопровождению в средствах массовой информации

(СМИ) и сети Интернет реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения в

Ульяновской области

15,000 15,000 30,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

"Оперативный расчет количества

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч транспортных

средств (прокси-показатель к показателю

№№ П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

3

Переоснащён медицинским оборудованием

травматологический центр I уровня на базе ГУЗ

Ульяновский областной клинический центр

специализированных видов медицинской помощи им.

заслуженного врача России Е.М. Чучкалова для

оказания медицинской помощи пострадавшим в

результате дорожно-транспортных происшествий

10,000 10,000 20,000

4

Совершенствование организации дорожного движения в

Ульяновской области

20,000 20,000 40,000



3

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

"Оперативный расчет количества

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч транспортных

средств (прокси-показатель к показателю

№№ П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

5

Субъектами Российской Федерации организована

системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

15,000 15,000 30,000

6

Субъектами Российской Федерации обеспечена

организация и проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

15,000 15,000 30,000



4

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

"Оперативный расчет количества

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч транспортных

средств (прокси-показатель к показателю

№№ П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

7

Субъектами Российской Федерации созданы условия

для вовлечения детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

15,000 15,000 30,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000 200,000


