
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ульяновская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных

дорог

3.

Куратор регионального проекта Хайрудинов Р.Н.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Лазарев Е.А.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Ульяновской области5.

Аксёненко Д.В.Администратор регионального проекта Директор АНО "ЦОДД"6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный

за достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и

сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за

исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем

первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1. Доля городов с

населением свыше 300

тысяч человек по

состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением

Москвы и городов,

расположенных на

территориях Московской

и Ленинградских

областей), входящих в

состав городских

агломераций, и

достигших не менее чем

первого уровня зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

1,5152 2024 -ПроцентФП Паршенков В.А.

Заместитель

Министра

транспорта

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,51521,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной

системы

1.1. Доля городов с населением свыше 300

тысяч человек по состоянию на 1

января 2020 г. (за исключением

Москвы и городов, расположенных на

территориях Московской и

Ленинградских областей), входящих в

состав городских агломераций, и

достигших не менее чем первого

уровня зрелости интеллектуальной

транспортной системы

1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152

Процент 1,5152

1,51521,51521,51521,51521,5152
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной

системы

Внедрены

интеллектуальные

транспортные

системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих города

с населением свыше

300 тысяч человек.

Единица

- 1,0000 1,0000

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и

предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом

региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного

процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными

интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году. В 2024 году достигнут 1 уровень зрелости внедренной интеллектуальной

транспортной системы (ИТС) в Ульяновской городской агломерации в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

человек». В 2025 году продолжается работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающая создание и модернизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях. 

Запланировано проведение 1 мероприятия "Создание и внедрение системы обеспечения информационной безопасности" - комплекса программно-аппаратных средств

защиты информации и организационных мероприятий по противодействию потенциальным угрозам.

Минимальный набор компонентов системы обеспечения информационной безопасности ИТС включает средства защиты от несанкционированного доступа,

управления доступом и регистрацией, антивирусной защиты, резервного копирования и восстановления информации.

В 2026 году продолжается работа по модернизации подсистем интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления

дорожным движением. В рамках работ на 2026 год планируется закупка и установка оборудования детекторов транспорта, модернизация подсистемы

видеонаблюдения детектирования ДТП и ЧС, закупка и установка серверного оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит усовершенствовать и

поддерживать достигнутый 1 уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Ульяновской городской агломерации. 

 

 

Установлены

стационарные

камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Штука

- 335,00

00

335,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

224,0000 2023

335,00

00

335,00

00

335,00

00

335,00

00

-

1.2

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Результат по установке и функционированию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Ульяновской области в 2025 - 2026 году направлен на снижение ДТП, связанных с

нарушением правил дорожного движения (скоростного режима, выездом на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.) на

территории Ульяновской области. 

Установка камер видеофиксации осуществляется на выявленных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на потенциально аварийно-опасных

участках, влияет на соблюдение водителями ПДД, что приводит к сокращению смертности и травматизма населения от ДТП. 

Плановое значение результата, установленное на 2026 год, составляет 335 штук (функционирование, установка (замена) и обслуживание стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах). 

 

 

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- 2,0000 4,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

6,0000 7,00005,0000 6,0000

-

1.3

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления

результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых

превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории Ульяновской области в 2025 году запланировано содержание автоматических пунктов

весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в количестве 5 штук,
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

установленных в 2019-2024 году.

В рамках достижения результата в 2025 году в Ульяновской области два из пяти АПВГК должны функционировать без перерывов продолжительностью свыше

суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. При этом результаты измерений с данных двух пунктов для администрирования выявленных нарушений

направляются в контрольно-надзорный орган (УГИБДД УМВД России по Ульяновской области). 

В 2026 году будет продолжена работа по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах

регионального и межмуниципального значения в количестве 5 штук, установленных в 2019-2024 году  в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог на

территории Ульяновской области.В рамках достижения результата в 2026 году в Ульяновской области четыре из пяти АПВГК должны функционировать без

перерывов продолжительностью свыше суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. При этом результаты измерений с данных четырех пунктов для

администрирования выявленных нарушений направляются в контрольно-надзорный орган (УГИБДД УМВД России по Ульяновской области)



8

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной

системы0

Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек.

1.1

152 213,8452 459,64 0,00 427 024,01153 780,10 0,000,00 68 570,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

152 213,8468 570,43 52 459,640,00 0,00 427 024,01153 780,10 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

152 213,8468 570,43 52 351,580,00 0,00 426 915,95153 780,10 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,000,00 10 698,000,00 0,00 10 698,000,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,000,00 10 698,000,00 0,00 10 698,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1.

2.

0,000,00 10 806,060,00 0,00 10 806,060,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения.

1.2

840 677,751 060 667,75 0,00 3 724 910,30840 687,75 0,000,00 982 877,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

840 677,75982 877,05 1 060 667,750,00 0,00 3 724 910,30840 687,75 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

840 677,75982 877,05 1 060 667,750,00 0,00 3 724 910,30840 687,75 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Размещены автоматические

пункты весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

1.3

155 000,0055 000,00 0,00 315 253,2855 000,00 0,000,00 50 253,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

1.3.1.

155 000,0050 253,28 55 000,000,00 0,00 315 253,2855 000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

155 000,0050 253,28 55 000,000,00 0,00 315 253,2855 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 101 700,76 1 168 127,39 1 147 891,59

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 049 467,85 0,00 4 467 187,59

0,00 1 147 891,591 101 700,76 1 168 127,39 1 049 467,85 0,00 4 467 187,59

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной

системы

1.1. Мероприятие (результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

7 300,00 14 600,00 105 759,0

0

196 918,0

0

224 832,4

4

302 085,7

5

1 060 667,75

667 986,0

8

590 827,0

8

503 668,0

8

446 509,0

8

389 350,0

8

1.2. Мероприятие (результат) "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения"

0,00 4 166,67 8 750,00 12 333,33 16 916,66 23 500,00

55 000,00

45 416,6640 833,3338 249,9935 666,6630 083,33
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3. Мероприятие (результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 351,58

30 663,2425 491,2816 197,060,000,00

ИТОГО:

7 300,00 18 766,67 114 509,0

0

209 251,3

3

241 749,1

0

325 585,7

5

1 168 019,33

744 065,9

8

657 151,6

9

558 115,1

3

482 175,7

4

419 433,4

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1.

Мероприятие (результат)

"Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек."

В городах, образующих

городские агломерации,

внедряются системы

управления,

интегрирующие

современные

информационные и

телематические

технологии и

предназначенные для

автоматизированного

поиска и принятия к

реализации максимально

эффективных сценариев

управления транспортно-

дорожным комплексом

региона, с целью

обеспечения

мобильности населения,

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

максимизации

использования дорожной

сети, повышения

безопасности и

эффективности

транспортного процесса,

комфортности для

водителей и

пользователей

транспорта. Единицей

измерения мероприятия

(результата) является

количество городов с

внедренными

интеллектуальными

транспортными

системами. Плановое

значение - 66 ед. к 2030

году. В 2024 году

достигнут 1 уровень

зрелости внедренной

интеллектуальной

транспортной системы

(ИТС) в Ульяновской

городской агломерации в

целях реализации

мероприятия «Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек». В 2025

году продолжается

работа по внедрению

интеллектуальных

транспортных систем

(ИТС),

предусматривающая

создание и

модернизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях.

Запланировано

проведение 1

мероприятия "Создание и

внедрение системы

обеспечения

информационной

безопасности" -

комплекса программно-

аппаратных средств

защиты информации и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организационных

мероприятий по

противодействию

потенциальным

угрозам.Минимальный

набор компонентов

системы обеспечения

информационной

безопасности ИТС

включает средства

защиты от

несанкционированного

доступа, управления

доступом и регистрацией,

антивирусной защиты,

резервного копирования

и восстановления

информации.В 2026 году

продолжается работа по

модернизации подсистем

интеллектуальной

транспортной системы,

предусматривающей

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением. В

рамках работ на 2026 год

планируется закупка и

установка оборудования
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детекторов транспорта,

модернизация

подсистемы

видеонаблюдения

детектирования ДТП и

ЧС, закупка и установка

серверного

оборудования.

Выполнение данных

мероприятий позволит

усовершенствовать и

поддерживать

достигнутый 1 уровень

зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

(ИТС) в Ульяновской

городской агломерации. 

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Информация от

руководителя АНО

"ЦОДД" руководителю

регионального проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области о проведенной

работе по результатам 1

квартала 2025 года

- Аксёненко Д.В.

04.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка" Проведен Исходящее письмо- Аксёненко Д.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Информация от

руководителя АНО

"ЦОДД" руководителю

регионального проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области о проведенной

работе по результатам 2

квартала 2025 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Предоставлены акты,

накладные о

произведенной приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Аксёненко Д.В.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Субъектами

РФ предоставлен отчет о

достижении уровня зрелости

интеллектуальных транспортных

систем"

Исходящее письмо Отчет

Министерства

транспорта Ульяновской

области о достижении

уровня зрелости в

Федеральное дорожное

агентство

- Аксёненко Д.В.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года  "

Исходящее письмо

Информация от

руководителя АНО

"ЦОДД" руководителю

регионального проекта в

Министерство

- Аксёненко Д.В.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспорта Ульяновской

области о проведенной

работе по результатам 3

квартала 2025 года

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о

проведенной работе по

результатам 1 квартала

2026 года от

руководителя АНО

"ЦОДД" представлена

руководителю

регионального проекта 

- Аксёненко Д.В.

07.04.2026

06 08

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Проведен

промежуточный

мониторинг исполнения

плановых мероприятий и

достижения результата за

3 квартал 2026 года

- Аксёненко Д.В.

07.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Предоставлены акты,

накладные о

произведенной приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Аксёненко Д.В.

08.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Субъектами

РФ предоставлен отчет о сетевых

Исходящее письмо Отчет

Министерства

- Аксёненко Д.В.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

план-графиках" транспорта Ульяновской

области о сетевых план-

графиках в Федеральное

дорожное агентство 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

предоставлен отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных транспортных

систем за 2 кв. 2025 года"

Отчет Министерством

транспорта Ульяновской

области предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 2

квартал 2025 года

- Аксёненко Д.В.

11.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.1.11.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

предоставлен отчет о сетевых

план-графиках за 2 кв. 2025 года"

Отчет Министерством

транспорта Ульяновской

области предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 2 квартал

2025 года

- Аксёненко Д.В.

11.08.2025

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту

- Аксёненко Д.В.

12.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о расходах, источником

Отчет Отчет о расходах,

в целях

- Аксёненко Д.В.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансового обеспечения

которых является субсидия за 2025

год"

софинансирования

которых предоставлялась

Субсидия за 2025 год

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2026 года"

Исходящее письмо

Информация о

проведенной работе по

результатам 2 квартала

2026 года от

руководителя АНО

"ЦОДД" представлена

руководителю

регионального проекта 

- Аксёненко Д.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту

- Аксёненко Д.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Министерство

транспорта Ульяновской

области - информация

руководителя АНО

"ЦОДД" руководителю

регионального проекта о

- Аксёненко Д.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижении результата в

2026 году

1.1.17.

Контрольная точка"Получен отчет

о деятельности организации"

Отчет Информация в

Федеральное дорожное

агентство России о

выполненных работах и

достижении результата

по итогам 2025 года

- Аксёненко Д.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Получена

информация о планируемых видах

работ по развитию

интеллектуальной транспортной

системы на территории

Ульяновской городской

агломерации в 2026 год"

Исходящее письмо в

Министерство

транспорта Ульяновской

области предоставлена

информация

руководителя АНО

"ЦОДД" о планируемых

видах работ по развитию

интеллектуальной

транспортной системы на

территории Ульяновской

городской агломерации в

2026 году

- Аксёненко Д.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Получена

информация о планируемых видах

работ по внедрению системы

информационной безопасности

интеллектуальной транспортной

системы на территории

Ульяновской городской

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области от АНО "ЦОДД"

направлена информация

о планируемых видах

- Аксёненко Д.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агломерации в 2025 году" работ по внедрению

системы

информационной

безопасности ИТС на

территории Ульяновской

городской агломерации в

2025 году 

1.1.20.

Контрольная точка"Заключены

государственные (муниципальные

контракты) на выполнение работ

(оказание услуг)"

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный

контракт) на выполнение

работ (оказание услуг)

- Паршенков В.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 - Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествийРезультат

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по установке и

функционированию

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

Ульяновской области в

2025 - 2026 году

направлен на снижение

ДТП, связанных с

нарушением правил

дорожного движения

(скоростного режима,

выездом на полосу

встречного движения,

проезд на запрещающий

сигнал светофора и т.д.)

на территории

Ульяновской области.

Установка камер

видеофиксации

осуществляется на

выявленных местах

концентрации дорожно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспортных

происшествий и на

потенциально аварийно-

опасных участках, влияет

на соблюдение

водителями ПДД, что

приводит к сокращению

смертности и

травматизма населения

от ДТП. Плановое

значение результата,

установленное на 2026

год, составляет 335 штук

(функционирование,

установка (замена) и

обслуживание

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах).

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии, заключенное

между АНО "ЦОДД" и

Министерством

транспорта Ульяновской

области

- Аксёненко Д.В.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.2.2.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о ходе

достижении результата

(сведения о текущем

состоянии достижения

результата (в табличной

форме), вносимые АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

систему "Эталон"

- Аксёненко Д.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности,

предоставляемые АНО

"ЦОДД" в табличной

форме в СОУ "Эталон" 

- Аксёненко Д.В.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о ходе

достижении результата

(сведения о текущем

состоянии достижения

результата (в табличной

форме), вносимые АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

систему "Эталон"

- Аксёненко Д.В.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

Отчет Отчет о

достижении значений

- Аксёненко Д.В.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

показателей

результативности,

предоставляемые АНО

"ЦОДД" в табличной

форме в СОУ "Эталон" 

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о ходе

достижении результата

(сведения о текущем

состоянии достижения

результата (в табличной

форме), вносимые АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

систему "Эталон"

- Аксёненко Д.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о ходе

достижении результата

(сведения о текущем

состоянии достижения

результата (в табличной

форме), вносимые АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

систему "Эталон"

- Аксёненко Д.В.

15.12.2025

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности,

предоставляемые АНО

"ЦОДД" в табличной

- Аксёненко Д.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

форме в СОУ "Эталон" 

1.2.9.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о ходе

достижении результата

(сведения о текущем

состоянии достижения

результата (в табличной

форме), вносимые АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

систему "Эталон"

- Аксёненко Д.В.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

представлены подтверждающие

документы о ходе достижении

результата"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности,

предоставляемые АНО

"ЦОДД" в табличной

форме в СОУ "Эталон" 

- Аксёненко Д.В.

16.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Информация от

руководителя АНО

"ЦОДД" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области о расходах по

мероприяяию

предусмотренного

госпрограммой,

источником финансового

обеспечения которых

- Паршенков В.А.

20.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

является субсидии за

2025 г

1.2.12.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

которых является субсидии за 1

квартал 2026 г. "

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 1

квартал 2026 г

представлен АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

области

- Аксёненко Д.В.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

которых является субсидии за 2

квартал 2026 г. "

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 2

квартал 2026 г

представлен АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

области

- Аксёненко Д.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 3

квартал 2026 г

- Аксёненко Д.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых является субсидии за 3

квартал 2026 г"

представлен АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

области

1.2.15.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о достижении результата работы

по функционированию

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения в

2025 году"

Исходящее письмо

Информация от

руководителя АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области о результатах

работы системы

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

2025 год

- Аксёненко Д.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Информационное письмо

АНО "Центр организации

дорожного движения" в

Министерство

транспорта Ульяновской

области о планируемых

видах работ в 2025 году

по обеспечению

достижения результата.

- Аксёненко Д.В.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены Исходящее письмо- Аксёненко Д.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо в

Министерство

транспорта Ульяновской

области - информация

руководителя АНО

"ЦОДД" о планируемых

видах работ в 2026 году

по обеспечению

достижения результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии, заключенное

между АНО "ЦОДД" и

Министерством

транспорта Ульяновской

области

- Паршенков В.А.

28.02.2025

03 09

1.2.19.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о достижении результата работы

по функционированию

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения в

2026 году"

Исходящее письмо

Информация от

руководителя АНО

"Центр организации

дорожного движения" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области о результатах

работы системы

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

- Аксёненко Д.В.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 году 

1.2.20.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

которых является субсидии за 1

квартал 2025 г"

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 1

квартал 2025 г

представлен АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

области 

- Аксёненко Д.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

которых является субсидии за 2

квартал 2025 г"

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 2

квартал 2025 г АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

области 

- Аксёненко Д.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная

точка"Предоставлена информация

о расходах по мероприятию,

предусмотренного

госпрограммой, источником

финансового обеспечения

которых является субсидии за 3

квартал 2025 г"

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия за 3

квартал 2025 г АНО

"ЦОДД" в Министерство

транспорта Ульяновской

- Аксёненко Д.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области 

1.3.

Мероприятие (результат)

"Размещены автоматические

пункты весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнены работы по

размещению

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Определено количество

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля с учетом

соблюдения условия

направления результатов

измерений с данных

пунктов для

администрирования

выявленных нарушений в

контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 365

днейВ целях обеспечения

сохранности

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорог на

территории Ульяновской

области в 2025 году

запланировано

содержание

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля (АПВГК)

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального

значения в количестве 5

штук, установленных в

2019-2024 году. В рамках

достижения результата в

2025 году в Ульяновской

области два из пяти

АПВГК должны

функционировать без

перерывов

продолжительностью

свыше суммарно 90 дней

в течение последних 365

дней. При этом

результаты измерений с

данных двух пунктов для

администрирования

выявленных нарушений
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направляются в

контрольно-надзорный

орган (УГИБДД УМВД

России по Ульяновской

области). В 2026 году

будет продолжена работа

по содержанию

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля (АПВГК)

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального

значения в количестве 5

штук, установленных в

2019-2024 году в целях

обеспечения сохранности

автомобильных дорог на

территории Ульяновской

области.В рамках

достижения результата в

2026 году в Ульяновской

области четыре из пяти

АПВГК должны

функционировать без

перерывов

продолжительностью

свыше суммарно 90 дней
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в течение последних 365

дней. При этом

результаты измерений с

данных четырех пунктов

для администрирования

выявленных нарушений

направляются в

контрольно-надзорный

орган (УГИБДД УМВД

России по Ульяновской

области)

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 1

квартал 2025 г"

Исходящее письмо

Руководителю проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам I квартала 2025

года

- Тукаев Р.К.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 1

квартал 2026 г"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам I квартала 2026

года

- Тукаев Р.К.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 2

квартал 2025 г"

Исходящее письмо

Руководителю проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам 2 квартала

- Тукаев Р.К.

07.07.2025

11 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 года

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 2

квартал 2026 г"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам 2 квартала

2026 года

- Тукаев Р.К.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 3

квартал 2026 г"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам 3 квартала

2026 года

- Тукаев Р.К.

09.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 3

квартал 2025 г"

Исходящее письмо

Руководителю проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам 3 квартала

2025 года

- Тукаев Р.К.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата и

исполнения мероприятий за 4

квартал 2025 г"

Исходящее письмо

Руководителю проекта

направлена информация

о достижении результата

по итогам 4 квартала

2025 года

- Тукаев Р.К.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена Акт Акты выполненных- Тукаев Р.К.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

работ по содержанию

автоматических пункта

весогабаритного

контроля (АПВГК)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо Акты

выполненных работ по

содержанию

автоматических пункта

весогабаритного

контроля 

- Тукаев Р.К.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

принятые работы по

содержанию

автоматических пункта

весогабаритного

контроля

- Тукаев Р.К.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

принятые работы по

содержанию

автоматических пункта

весогабаритного

контроля (АПВГК)

- Тукаев Р.К.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Получена

информация о планируемых к

проведению в 2026 году

мероприятиях в рамках

Исходящее письмо

Письмо Руководителю

регионального проекта в

Министерство

- Тукаев Р.К.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств (АПВГК)

на автомобильных дорогах

Ульяновской области в 2026 году"

транспорта Ульяновской

области о планируемых

работах и задачах

АПВГК на

автомобильных дорогах

Ульяновской области в

2026 году

точками отсутствует точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Получена

информация о планируемых к

проведению в 2025 году

мероприятиях в рамках

функционирования

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств (АПВГК)

на автомобильных дорогах

Ульяновской области в 2025 году"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области направлено

письмо о планируемых

работах и задачах

АПВГК на

автомобильных дорогах

Ульяновской области в

2025 году

- Тукаев Р.К.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области направлено

письмо о выполнении

мероприятий и

проведенной работ в

рамках

функционирования

АПВГК на

- Тукаев Р.К.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорогах

Ульяновской области в

2025 году

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Руководителю

регионального проекта в

Министерство

транспорта Ульяновской

области направлено

письмо о выполнении

мероприятий и

проведенной работ в

рамках

функционирования

АПВГК на

автомобильных дорогах

Ульяновской области в

2026 году

- Тукаев Р.К.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на

территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня

зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.

0,0000 0,000020240,00 1,5152 1,51521,5152город Ульяновск 1,51521,5152

Процент1.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной

системы

1.

Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1 2024 1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.1.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2024 - - 1,001,001,00 1,001,001.1.2.

город Ульяновск Единица 0 2024 1,00 1,00 1,00- - 1,001,001.1.3.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1

января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на

территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав

городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

1

Внедрены интеллектуальные транспортные системы,

предусматривающие автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше

300 тысяч человек.

80,000 80,000



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1

января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на

территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав

городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

2

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения.

10,000 10,000

3

Размещены автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного

значения

10,000 10,000

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,000 100,000


